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1 Innledning 
1.1 Tema 
Temaet for oppgaven er avbestillingsoppgjøret i entrepriseforhold. Et entrepriseforhold 
er et gjensidig bebyrdende kontraktsforhold som gjelder arbeid på fast eiendom. 
Ytelsen foreligger altså ikke ved avtaleinngåelsen, men skal tilvirkes eller utføres av 
den ene parten mot vederlag. Det dreier seg typisk om bygging av kontorbygg, 
lagerlokaler, hus, hytter osv., eller reparasjoner eller ombygging av slike. 
Naturalkreditor i kontraktsforholdet kalles ”byggherre”, mens naturaldebitor kalles 
”entreprenør”.  
 
En rekke forhold kan gjøre at byggherren ønsker å påvirke naturaloppfyllelsen i 
perioden mellom avtaleinngåelsen og avslutningen av arbeidet. Han kan få nye behov 
som gjør ytelsen unødvendig, den avtalte utførelsen kan vise seg å være lite 
hensiktsmessig, eller økonomien svikter.1 Regler om endringer og avbestilling gir 
byggherren en slik påvirkningsmulighet. Med ”avbestilling” forstås her at byggherren 
ved en ensidig erklæring fratar entreprenøren muligheten til å oppfylle avtalen in natura. 
Avbestillingen innebærer altså at kontrakten ikke blir gjennomført som forutsatt, og 
spørsmålet som skal drøftes i oppgaven er hvilken innvirkning en avbestilling får på det 
økonomiske oppgjøret mellom partene.  
 
Byggherren har rett til å avbestille hele eller deler av kontraktsarbeidet uten noen 
nærmere begrunnelse. Dette framgår klart av NS 34302 pkt. 29.1, NS 34313 pkt. 34.1, 
bustadoppføringslova4 § 52 og håndverkertjenesteloven5 § 39, alles første ledd. Det er 
 
1 Nærmere om behovene hos Sandvik, Kommentar s. 122 og 265 og Krüger s. 544. 
2 Norsk Standard 3430 ”Alminnelige kontraktsbestemmelser om utførelse av bygge- og anleggsarbeider” 
2. utgave september 1994 
3 Norsk Standard 3431 ”Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser” 2. utgave september 
1994 
4 Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. av 13. juni 1997 nr. 43, heretter ”buofl.” 
5 Lov om håndverkertjenester m.m for forbrukere av 16. juni 1989 nr 63, heretter ”hvtjl.” 
   2
                                                
også sikker rett at avbestillingsretten gjelder i de uregulerte tilfellene.6 
Avbestillingsretten oppstår idet det foreligger en bindende og endelig avtale, og kan 
benyttes fram til arbeidet er avsluttet.7
 
Ved å gi byggherren en rett til å avbestille entreprenørens ytelse, aksepteres samtidig at 
entreprenøren ikke ved kontrakten er gitt noen rett til å oppfylle in natura, bare en plikt.  
Entreprenørens rett til vederlag springer ut av denne plikten. Ved avbestillingen fratas 
entreprenøren muligheten til å oppfylle, og dermed også det direkte grunnlaget for hans 
vederlagskrav. Motstykket til byggherrens avbestillingsrett er derfor at han gis en plikt 
til å betale entreprenøren erstatning for det tap han lider som følge av avbestillingen, se 
NS 3430 pkt. 29.2, NS 3431 pkt. 34.2, buofl. § 52 annet og tredje ledd og hvtjl. § 40 (2). 
Det er dette erstatningsoppgjøret som er den vesentlige delen av avbestillingsoppgjøret. 
Avbestilling vil i tillegg kunne få innvirkning på beregningen av vederlaget for arbeid 
som er utført før avbestillingen. Disse virkningene vil derfor også bli gjennomgått i 
oppgaven.  
1.2 Avgrensning 
1.2.1 Heving  
Avbestilling må avgrenses mot bortfall av avtalen som følge av heving. Selv om heving, 
og da spesielt heving ex nunc, har likhetstrekk med avbestilling, har de to 
rettsinstituttene forskjellige grunnlag. Heving er en beføyelse mot den annen parts 
mislighold, mens avbestilling kan foretas uten at slikt forhold foreligger.8  
 
Det tales av og til om ”uberettiget heving”, dvs. at byggherren ”hever” kontrakten uten 
at hevingsvilkårene er oppfylt. Noen egentlig heving vil det da ikke være snakk om. 
Enten må man si at det er en avbestilling, eller så må man si at det dreier seg om et 
mislighold fra byggherrens side. I kontraktsforhold uten avbestillingsrett vil sistnevnte 
være det aktuelle. Slikt mislighold gis samme virkning som når entreprenøren hever 
 
6 Sandvik, Kommentar s. 265, Hagstrøm, Obligasjonsrett s. 69 og Kolrud s. 251. Se dessuten NOU 
1992:9 s. 48, som sammen med Ot. prp. nr. 21 (1996-97) også inneholder merknader om alminnelig 
entrepriserett.  
7 Kaasen s. 303 for så vidt angår NF 92.  
8 Haaskjold, s. 296. 
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kontrakten.9 Entreprenøren blir fratatt grunnlaget for opptjeningen av sitt vederlag, og 
gis derfor krav på oppgjør for eventuelt utført arbeid og erstatning for bortfallet av 
kontrakten. En ”uberettiget heving” vil dessuten være et forsettlig mislighold slik at 
kontraktens mulige begrensinger i ansvaret for konsekvenstap ikke kommer til 
anvendelse, se f. eks. NS 3430 pkt. 34.2.2 d). En ”uberettiget heving” er altså i 
realiteten en avbestilling. Rettsvirkningene er de samme. Likheten med reglene om 
oppgjøret ved naturalkreditors heving var også ønsket ved utformingen av 
avbestillingsbestemmelsene i håndverkertjenesteloven og bustadoppføringslova.10   
 
Man kunne kanskje tenkt seg at entreprenøren ved slik uberettiget heving hadde rett til å få oppfylle in 
natura, men ikke ved avbestillingen. Det kan ikke være riktig. Det er ikke naturlig å gi entreprenøren rett 
til å påtvinge byggherren en ytelse av den art det her er snakk om – særlig da arbeidet i tillegg skal foregå 
på byggherrens eiendom. Slik også Lilleholt11. Også ved salg av fast eiendom er regelen at forbrukeren 
ikke kan dømmes til å overta eiendommen, se avhl.12 § 5-1 annet ledd jfr. § 5-2.  
 
1.2.2 Andre avgrensninger 
Avbestillingen får også virkninger for entreprenørens naturalplikter. Plikt til å stanse 
naturaloppfyllelsen følger direkte av avbestillingsretten. Men det kan tenkes at han 
likevel skal fortsette noe arbeid, f. eks. for å sikre det halvferdige bygget. Denne type 
virkninger behandles ikke her, da oppgaven begrenser seg til de økonomiske 
konsekvensene av avbestilling.  
 
Det forutsettes at avbestillingen skjer etter at det foreligger en bindende og endelig 
avtale mellom byggherren og entreprenøren. En avtale er bindende når den er gyldig 
etter alminnelige avtalerettslige regler. Endelig er avtalen når gjennomføringen av den 
ikke er gjort betinget av at visse på forhånd fastsatte betingelser oppfylles, f. eks. et 
finansieringsforbehold.  
 
 
9 Se også Sandvik, Kommentar s. 124. 
10 Ot. prp. nr. 29 (1988-89) s. 60 og Ot. prp. nr. 21 (1996-97) s. 80-81 
11 Lilleholt s. 65-66 
12 Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) av 3. juli 1992 nr. 93, heretter ”avhl.” 
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Byggherren kan i praksis også stanse naturaloppfyllelsen ved kreditormora, dvs. at han 
ikke oppfyller sine medvirkningsplikter etter kontrakten, og oppfyllelsen av disse 
pliktene er nødvendig for at entreprenøren skal bli i stand til å utføre sitt arbeid. 
Virkningene av at naturaloppfyllelsen stanses av slike årsaker faller utenfor oppgavens 
tema. 
 
I buofl. § 53 finnes en egen avbestillingsregel der kontrakten også omfatter rett til 
grunnen boligen oppføres på. Regelen er ikke helt forskjellig fra § 52, men de 
særegenheter som gjør seg gjeldende, vil ikke bli behandlet her. Dette fordi det gir best 
sammenheng i fremstillingen å holde seg til ett felles utgangspunkt, nemlig at 
byggherren har rådigheten over byggegrunnen. 
1.3 Den videre fremstilling 
Jeg vil i det følgende først gi en kort presentasjon av det mest sentrale kildematerialet 
for reglene om avbestillingsoppgjøret. Videre vil jeg behandle grensen mellom 
avbestilling og fradrag som skjer ved bruk av endringsreglene. Den siste – og 
vesentligste – delen av oppgaven vil bestå i å undersøke hvordan det økonomiske 
oppgjøret etter en avbestilling skal være. Denne delen vil igjen deles i to. Først 
gjennomgås den delen av oppgjøret som retter seg mot det arbeid som allerede er utført 
av entreprenøren. Deretter vil jeg se på den delen som gjelder erstatning for det arbeidet 
entreprenøren gjennom avbestillingen fratas retten til å utføre, eller sagt med andre ord: 
erstatning for tapet av muligheten til å opptjene vederlaget. 
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2 Partene og primærkildene 
2.1 Innledning 
Det kan være praktisk å skille mellom tre rettskildemessige grunntyper i 
entrepriseretten. For det første har vi de avtaler som er basert på en kontraktsstandard. 
Denne typen er aktuell mellom profesjonelle parter. For det andre har vi de avtaler som 
er underlagt preseptorisk lovgivning. Det vil være tilfelle i forbrukerforhold. For det 
tredje vil det forekomme tilfeller hvor partene står overfor spørsmål som ikke er løst i 
avtalen, standarden eller loven. Da må spørsmålene løses på grunnlag av deklaratorisk 
rett.  
2.2 Standardretten 
Hvor byggherren er profesjonell, står partene i utgangspunktet fritt til å bestemme 
avtalens innehold. I praksis bygger man på en standardkontrakt, hvorav de mest 
anvendte må antas å være NS 3430 eller NS 3431. Disse to standardene har likelydende 
avbestillingsbestemmelser. Selv om NS 3431 også regulerer prosjekteringen, vil 
avbestillingssituasjonen, slik den her behandles, bare omhandle ”utførelsesdelen” av 
totalentreprisen. Det er derfor ingen grunn til å skille mellom bestemmelsene i de to 
standardene. Heretter brukes derfor samlebetegnelsen ”standardene” der det vises til 
begge.  
 
Det er ingen særlover som regulerer forholdet mellom profesjonelle parter på 
entrepriserettens område, så rettsreglene må følgelig utledes av ulovfestet rett.13 
Årsaken til denne mangelen på lovgivning er nok langt på vei at det i lengre tid har vært 
en tradisjon for å utarbeide standardkontrakter. Det er snakk om såkalte ”agreed 
documents”, utviklet gjennom forhandlinger mellom representanter for de involverte 
parter. Slike kontrakter kan ses på som en form for privat lovgivning. At standardene er 
 
13 Hagstrøm, Entrepriserett s. 13 og Sandvik, Entreprenørrisikoen s. 59 flg.  
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produkter av langvarige forhandlinger, gir en viss sikkerhet for at reglene innebærer en 
rimelig avveining av de motstridende interesser.14
 
Standardene er dels en kodifisering av deklaratorisk entrepriserett. For å binde partene 
må de derfor inkorporeres i avtalen.14 Men det skal neppe mye til for å tilfredsstille 
inkorporeringskravet. Når det gjelder NS 3430, er denne arvtaker etter den tidligere NS 
3401, som igjen avløste NS 401 A og NS 401. Tradisjonen for bruk av standardene er 
som nevnt lang. Sandvik skriver i sin kommentar til NS 3401 at ”praksis viser at nær 
sagt enhver summarisk henvisning til standarden anses tilstrekkelig til at standarden får 
anvendelse.”15 Det samme må trolig gjelde NS 3430, og det er neppe grunn til å se 
annerledes på det der det dreier seg om totalentreprise, hvor NS 3431 er aktuell. 
Avgjørelsen av vedtagelsesspørsmålet må likevel tas etter en konkret helhetsvurdering, 
hvor det vil være relevant å ta hensyn til bl. a. kontraktens omfang, partenes 
profesjonalitet og deres kommunikasjon i forbindelse med avtaleinngåelsen. 
2.3 Forbrukerlovene 
Hvor byggherren er forbruker, reguleres rettsforholdene bustadoppføringslova eller 
håndverkertjenesteloven. Begge lovene gjelder arbeid på fast eiendom, se begges § 1. 
Grovt sagt gjelder bustadoppføringslova når disse arbeidene skjer i forbindelse med 
oppføring av en ny bolig, mens der det er snakk om reparasjoner på en allerede oppført 
bolig, gjelder håndverkertjenesteloven. Det skal likevel vises at det for resultatet av 
avbestillingsoppgjøret neppe er avgjørende om kontraktsforholdet reguleres av 
bustadoppføringslova eller håndverkertjenesteloven. Dette er også antydet i 
forarbeidene til bustadoppføringslova, hvor det uttales at ”føresegnene langt på veg vert 
samanfallande med føresegnene i handverkertenestelova §§ 39 og 40”.16 I det følgende 
vil derfor bustadoppføringslova og håndverkertjenesteloven behandles under ett med 
mindre det er særlige forskjeller mellom dem. Bustadoppføringslova vil likevel være det 
”primære” regelsett for forbrukerentreprisene, da den gjelder nybygg. Der det vises til 
begge, brukes samlebetegnelsen ”forbrukerlovene” eller bare ”lovene”. 
 
 
14 Hagstrøm, Entrepriserett s. 13 flg.  
15 Sandvik, Kommentar s. 23 
16 Ot. prp. nr. 29 (1988-89) s. 80 
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Forbrukerlovene legger klare bånd på avtalefriheten. Det følger av lovenes § 3 at de er 
ensidig preseptoriske til fordel for forbrukeren. Det betyr at partene gjerne kan inngå en 
individuell avtale, men i det øyeblikk avtalen gir forbrukeren dårligere betingelser enn 
hva som følger av lovene, vil lovenes bestemmelser gå foran.  
 
Byggherren er forbruker dersom han er en ”fysisk person som ikkje hovudsakleg 
handlar som ledd i næringsverksemd”, jfr. buofl. § 2 første ledd og hvtjl. § 1 (2). 
Entreprenøren omfattes av loven dersom han har inngått avtalen som ledd i 
næringsvirksomhet, jfr. buofl. § 2 annet ledd og hvtjl. § 1 (1).  
 
Det bør også nevnes at selv om bustadoppføringslova preseptorisk regulerer 
forbrukerentreprisene, finnes det likevel standardkontrakter og utfyllende regler også 
her. Mest anvendt er nok NS 3425, som gjelder totalentrepriser, og NS 3426, som 
gjelder kontrakter hvor forbrukeren står for prosjekteringen. De er slik sett 
forbrukerentreprisenes motstykker til NS 3431 og 3430. 
2.4 Alminnelig entrepriserett 
Der et spørsmål ikke løses av standarden i profesjonelle forhold, kontrakten ikke bygger 
på en standard eller loven ikke gir svar i forbrukerforhold, må avtalen suppleres med 
deklaratorisk, eller ”alminnelig”, entrepriserett.  
 
Som nevnt ovenfor, gir standardene på flere punkter utrykk for ellers gjeldende 
entrepriserett. Standardene kan imidlertid også være med å skape slik rett. Det kan skje 
ved at bestemmelser som inntas i standardene over tid og ved regelmessig bruk er med 
på å endre rettsoppfatningen innen bransjen, og skape kutyme.  
 
Ved fastleggelsen av en entrepriserettslig bakgrunnsrett må man naturlig nok også se 
hen til andre kilder, bl. a. tilgrensende lovgivning, forarbeider, liknende kontrakter, 
rettspraksis, juridisk litteratur og reelle hensyn. Jeg går ikke nærmere inn på disse 
kildene her. 
 
Det er avbestillingsoppgjøret under disse tre rettsgrunnlagene – standardene, 
forbrukerlovene og den alminnelige entrepriserett – som skal behandles i det følgende. 
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3 Partiell avbestilling – forholdet til endringsreglene 
3.1 Innledning 
Hvorvidt det foreligger en avbestilling, er ikke alltid helt klart. Det kan oppstå 
vanskelige grensespørsmål i forhold til reglene om endringer, fordi avbestillingsretten 
gir byggherren rett til å avbestille også deler av kontraktsarbeidet. Spørsmålet er da når 
en slik reduksjon av arbeidet skal anses som en avbestilling, og når den skal anses som 
en negativ endring.  
 
Grunnen til at grensen har interesse, er at oppgjøret i de to tilfellene i utgangspunktet er 
forskjellig. Avbestillingsoppgjøret bygger på tapssynspunkter – entreprenøren skal ha 
erstatning for dekningsbidraget han går glipp av og tap han ellers påføres. Endringer 
skal på sin side gjøres opp ved betalingsjustering – tapssynspunktet er i utgangspunktet 
irrelevant. Det vil derfor normalt være en fordel for byggherren at en avbestilling anses 
som en endring. Når grensen på denne måten kan ha økonomisk betydning for partene, 
er det naturlig å regne med at den i visse tilfeller kan bli gjenstand for spekulasjon. 
 
Jeg vil først se nærmere på grensedragningen mellom de to regelsettene, og deretter se 
på noen tilfelle hvor partene kan ha motstridende interesser mht. plassering av en 
reduksjon i den ene eller den andre kategori.  
3.2 Nærmere om grensen mot endringer 
3.2.1 Innledning 
Standardene har to regler som kan tenkes å ha betydning for grensen mellom 
avbestilling og endringer: NS 3430 pkt. 28.1/NS 3431 pkt. 33.1 og NS 3430 pkt. 
28.6/NS 3431 pkt. 33.6. Da standardenes regler er like, vises det heretter i dette kapitlet 
bare til reglene i NS 3430. Pkt. 28.1 stiller opp en skjønnsmessig grense for byggherrens 
endringskompetanse mer generelt, mens pkt. 28.6 inneholder en fast kvantitativ grense 
mot avbestilling. Bustadoppføringslova har bestemmelser om endringskompetansen i § 
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9 første og annet ledd som ligner på NS 3430 pkt. 28.1, men som ikke samsvarer helt. 
Bustadoppføringslova har ingen regel tilsvarende NS 3430 pkt. 28.6, men en fast 
kvantitativ grense kan avtales, jfr. § 9 tredje ledd.   
 
Her avviker systemet i håndverkertjenesteloven fra bustadoppføringslova Forbrukeren har etter 
håndverkertjenesteloven ikke noen alminnelig rett til å kreve endringer i oppdraget, bortsett fra retten til 
hel eller delvis avbestilling.17 Tjenesteyteren har i visse tilfeller plikt til å råde forbrukeren til å gjøre 
endringer form av fradrag eller tillegg, se §§ 7 og 9, og da kan forbrukeren velge om han vil gjennomføre 
endringen eller ikke, men noen ren endringskompetanse som etter bustadoppføringslova og standardene 
har forbrukeren ikke. Dette betyr at grensen mellom avbestilling og endring, slik den skal drøftes i det 
følgende, ikke blir aktuell der forholdet reguleres av håndverkertjenesteloven.    
 
Jeg skal nedenfor se på grensedragningen mellom avbestilling og fradrag ved endring 
etter begge de nevnte reglene; først den faste kvantitative grense, og deretter den 
skjønnsmessige. Det vil også bli drøftet hvilken betydning den skjønnsmessige grensen 
kan ha som supplement til en fast kvantitativ grense.  
3.2.2 Fast kvantitativ grense  
Etter NS 3430 pkt. 28.6 første ledd, skal ”reduksjonen” anses som en delvis avbestilling 
dersom ”entreprenørens samlede vederlag etter fradrag og tillegg reduseres med mer 
enn 15% av kontraktssummen”.  
 
Buofl. § 9 tredje ledd inneholder en regel som gir adgang til å avtale en lignende grense 
som den man finner i NS 3430 pkt. 28.6. Jeg vil for enkelthets skyld i det følgende 
forutsette at det er avtalt en slik grense på 15%, noe som også er gjort i 
standardformularene NS 3425 og NS 3427, mens NS 3426 ikke har noen slik 
bestemmelse. En avtalt grense er i forarbeidene forutsatt å fylle samme funksjon som 
grensen i NS 3430 pkt. 28.618, men da formuleringene er noe ulike, kan det oppstå 
forskjellige tolkningsspørsmål.  
 
Grunnlaget for vurderingen av om 15%-grensen er overskredet, er nettoen etter tillegg 
og fradrag, altså slik at tilleggsarbeider og fradrag vurderes under ett. Dette fremgår av 
 
17 Woxholt s. 72 flg. 
18 Ot. prp. nr. 21 (1996-97) s. 50 
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ordlyden i standardene, men må også gjelde etter bustadoppføringslova.19 Utgjør 
nettoen mer enn 15% av ”kontraktssummen” i standardene eller ”vederlaget” i 
bustadoppføringslova, er utgangspunktet at det foreligger en delvis avbestilling.20 
Erstatning vil likevel bare være aktuelt dersom entreprenøren faktisk har lidd tap utover 
oppgjørene for de enkelte reduksjoner.21  
 
Også med en slik grense kan det oppstå ulike problemstillinger. For det første er det 
uklart hva som ligger i ”entreprenørens samlede vederlag etter tillegg og fradrag”, jfr. 
NS 3430 pkt. 28.6. Problemet er om det skal medregnes nedjusteringer i avtalt anslåtte 
mengder. Det skal det ikke ved tilleggsarbeider, se pkt. 28.1 annet ledd annet punktum. 
Ordlyden i pkt. 28.6 åpner for begge løsninger. På den ene siden taler den for å ta med 
slik nedjustering og eventuelt andre justeringer, se uttrykket ”samlede vederlag”. Denne 
løsningen legges til grunn av Kolrud.22 På den annen side kan man si at ordlyden taler 
mot å medregne slik justering, se uttrykket ”etter tillegg og fradrag”. Dette kan ses som 
en henvisning til tillegg og fradrag ved endringer, og bestemmelsen står jo også i 
standardens kapittel om endringer. Barbo legger derfor til grunn at det i grunnlaget for 
beregningen av 15%-grensen ikke skal tas hensyn til justeringer for avtalt anslåtte 
menger, eller andre justeringer som f. eks. prisregulering.23 Også hensynet til likhet med 
regelen om tilleggsarbeider trekker i denne retning. Dessuten skal det vises nedenfor at 
regelen i buofl. § 9 tredje ledd nok må forstås slik at den bare omfatter reduksjon av 
vederlaget som skyldes endringer. Samlet sett kan det derfor være grunn til ikke å la 
nedjusteringer i avtalt anslåtte mengder telle med i det ”samlede vederlag etter tillegg 
og fradrag”. Men løsningen er usikker.  
 
 
19 Lilleholt s. 53 og Bergsåker s. 40-41 når det gjelder buofl., og Kolrud s. 248-249 når det gjelder NS 
3430. 
20 Se NS 3430 pkt. 2.10, som definerer kontraktssummen som ”det opprinnelig avtalte vederlag for 
entreprenørens oppfyllelse av sine kontraktsforpliktelser…” I buofl. brukes uttrykket ”vederlaget” om det 
mengden av endringer skal holdes opp mot. Dette må forstås som ”kontraktssummen”, der slik finnes, 
eller prisoverslag, jfr. Ot. prp. nr. 21 (1996-97) s. 50. 
21 Barbo s. 123 flg.  
22 Kolrud s. 248 
23 Barbo s. 124-125 
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I forslaget til ny standard, NBR F 79/02 Norsk bygge- og anleggskontrakt, er dette spørsmålet 
formodentlig avklart i avbestillingsbestemmelsen i pkt. 41.1 (slik forslaget står i skrivende stund, 
24.11.03). Formuleringen er der ”entreprenørens samlede vederlag etter fradrag og tillegg ved 
endringsarbeider” (min uthevning).  
 
Tilsvarende problemstilling oppstår neppe under buofl. § 9 tredje ledd. Der er 
formuleringen klarere, og det er tale om ”endringer eller tilleggsarbeid”, i motsetning til 
”fradrag og tillegg” i standardene. Dessuten uttales det i forarbeidene at 
mengdevariasjoner ikke er ment medregnet.24 Løsningen i loven må derfor være at det 
bare skal tas hensyn til reduksjoner og tillegg som kommer av egentlige endringer, 
pålagt etter § 9.   
 
Når man så har avklart grunnlaget for beregningen av om 15%-grensen (eller høyere, 
jfr. buofl. § 9 tredje ledd) er overskredet, blir det neste spørsmålet hva som skal skje 
dersom grensen faktisk overskrides. Det er to alternativer. Det ene er å anse hele 
reduksjonen som en delvis avbestilling. Det andre er bare å anse den delen av 
reduksjonen som overstiger 15% som delvis avbestilling, og la det som ligger innenfor 
15% regnes som endring.  
 
Å anse hele reduksjonen som delvis avbestilling passer med ordlyden i NS 3430 pkt. 
28.6, jfr. uttrykket ”reduksjonen”. Lilleholt25 legger denne løsningen til grunn, og 
Barbo26 mener dette vil være best i overensstemmelse med deklaratorisk rett. 
Deklaratorisk rett vil i denne forbindelse være reglene om oppgjør ved uberettiget delvis 
heving, og i slike tilfeller vil kreditor ha rett til erstatning for hele sitt tap.  
 
Dersom man anser hele reduksjonen som en delvis avbestilling, vil det føre til at 
grensen etter omstendighetene kan få meget stor betydning. Holder man seg da innenfor 
15 %, skal det ikke betales erstatning over hodet, mens om man får en netto reduksjon 
på 15,1 %, skal det betales erstatning for hele reduksjonen. Det vil kunne gjøre det 
lønnsomt for byggherren å unnlate å utstede negative endringsordrer i ganske stor grad, 
kun for å slippe å betale erstatning. En slik løsning vil være samfunnsøkonomisk 
 
24 Ot. prp. nr. 21 (1996-97) s. 50 
25 Lilleholt s. 59 
26 Barbo s. 124 
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uheldig. Dette taler for å legge til grunn at bare det overskytende ut over 15% skal anses 
som delvis avbestilling. For en slik løsning taler også formålet med 15%-regelen – det 
skal gis mulighet for en viss bevegelighet i kontraktsforholdet uten at byggherren skal 
komme i ansvar. I samme retning trekker hensynet til forutberegnelighet. Hovedregelen 
bør derfor være at bare det overskytende ut over 15% regnes som delvis avbestilling, 
mens det som ligger innenfor regnes som endring.  
 
Også dette spørsmålet er avklart i forslaget til ny standard, NBR F 79/02 pkt. 41.1 (slik det foreligger 
24.11.03). Bestemmelsen sier at dersom det samlede vederlag reduseres med mer enn 15%, ”anses hele 
reduksjonen som delvis avbestilling” (min uthevning). 
 
I de svenske kontraktsbestemmelsene AB 92 finnes regler om dette i 6 § 9. Andre ledd ligner 
bestemmelsen i NS 3430 pkt. 28.6 første ledd. Den svenske regelen er at dersom den negative nettoen av 
tillegg og fradrag overstiger 20% av kontraktssummen, skal entreprenøren ha erstatning for tap av 
dekningsbidrag som ”belöper på den överskjutande delen av saldoavdraget”.  Løsningen er altså at 
entreprenøren bare skal ha erstatning for det som går ut over 20%. Regelen er riktignok ikke den samme 
som i standardene, da det følger av 6 § 9 første ledd at entreprenøren også skal ha kompensasjon dersom 
nettoen er negativ, men ligger innenfor 20% av kontraktssummen. Kompensasjonen skal da utgjøre 10% 
av differansen.  Regelen blir derfor at entreprenøren alltid har krav på 10% av differansen, men dersom 
nettoen overstiger 20% av kontraktssummen, skal han for den overskytende delen i tillegg ha erstatning, 
dersom tapet overstiger 10%.  
3.2.3 Skjønnsmessig grense 
a)   Innledning 
Det er hevdet at man i visse tilfeller kan betrakte en negativ endring som en avbestilling 
uavhengig av 15% grensen i pkt. 28.6 eller §9 tredje ledd – at det må gjøres en konkret 
vurdering, eksempelvis der det avbestilles en selvstendig del av oppdraget.27 Ordlyden i 
NS 3430 pkt. 29 og buofl. § 52 er ikke til hinder for en slik løsning. Det kan dessuten 
være at partene i en forbrukerentreprise ikke har avtalt noen kvantitativ grense, eller at 
profesjonelle parter enten har strøket bestemmelsen i NS 3430 pkt. 28.6 eller ikke 
bygger kontrakten på standardene i det hele tatt. Grensen må da fastsettes 
skjønnsmessig. Jeg ser derfor først på hvordan dette gjøres, for deretter å se på om en 
(avtalt) 15%-grense i visse tilfeller suspenderes av en eventuelt skjønnsmessig fastsatt 
grense.  
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b)   Kontrakten inneholder ikke noen kvantitativ grense 
Prinsippet i NS 3430 pkt. 28.1 og buofl. § 9 første og annet ledd er formodentlig et 
stykke på vei samsvarende med den alminnelige entrepriserett: Byggherren er gitt 
endringskompetanse, men innenfor grensene for hva det er rimelig å forlange av 
entreprenøren. Grensene etter den ulovfestede regel er likevel svært uklar, og 
standarden og loven er heller ikke fullt ut like. Dessuten passer bestemmelsene i 
standarden og loven best på tilleggsarbeider. Jeg vil nedenfor se nærmere på den 
skjønnsmessige fastsettelsen av grensen mot avbestilling, slik den fremstår i 
standardene og loven.  
 
For det første har omfanget av endringen betydning. Etter standardene kan byggherren 
ikke kreve tilleggsarbeider som (netto) går ut over 15% av kontraktssummen. Ifølge 
Kolrud, kan denne grensen gi en viss veiledning også ved fastsettelsen av grensen 
mellom endring og avbestilling.28 Bustadoppføringslova har ikke lovfestet en slik eksakt 
kvantitativ grense, men krever at omfanget ikke ”skil seg vesentleg” fra det 
opprinnelige kontraktsarbeid. I forarbeidene til bustadoppføringslova er det for øvrig 
uttalt at selv om det ikke er avtalt noen grense i medhold av § 9 tredje ledd, kan 15%-
grensen være veiledende i den forstand at en som regel ikke bør anse det som en delvis 
avbestilling dersom endringen(e) utgjør mindre en 15%.29  
 
For det andre kan det avbestilte arbeidets karakter ha betydning. Man kan f. eks. tenke 
seg at reduksjonen gjelder en selvstendig del av kontraktsarbeidet eller en spesiell 
utførelse.28 Dreier det seg f. eks. om en kontrakt om oppføring av enebolig med garasje, 
og garasjen tas ut av kontrakten, kan dette tale for å benytte avbestillingsreglene selv 
om omfanget av endringen ikke er vesentlig. 
 
For det tredje kan det ha betydning i hvilken grad reduksjonen fører til at selve 
oppdraget, slik det fremstår etter reduksjonen, skifter karakter. Dersom entreprisen 
opprinnelig gikk ut på oppføring av et kontorbygg, men etter diverse endringer får 
karakter av et lagerbygg, kan dette muligens tale for å anse endringene som en delvis 
 
27 Slik bl. a. Kolrud s. 253 og Harlem s. 48 
28 Kolrud s. 253 
29 Ot. prp. nr. 21 (1996-97) s. 81 
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avbestilling. Det kan også tenkes at man i et slikt tilfelle vil kunne komme til samme 
resultat ved å se på reduksjonen i arbeidets omfang.  
 
Buofl. § 9 annet ledd foreskriver dessuten en proposjonalitetsvurdering: Endringen kan 
ikke kreves gjennomført dersom entreprenørens ulemper ved den ikke står i forhold til 
forbrukerens interesser. Også denne bestemmelsen kan ha betydning i 
avbestillingstilfellene. Selv om byggherren alltid kan ta ut deler av kontrakten, vil det at 
entreprenørens ulemper overstiger byggherrens fordel tale for å anse reduksjonen som 
en avbestilling med erstatningsplikt heller enn en endring.  
 
Det som er nevnt ovenfor, vil kunne være momenter i en helhetsvurdering. For det er 
klart at grensen mellom avbestilling og endring, dersom den ikke er avtalt, vil måtte 
bestemmes ganske konkret, og ikke etter en mer eller mindre løsrevet vurdering av de 
enkelte endringer.  
c)   Kontrakten inneholder en kvantitativ grense 
Spørsmålet er så om den skjønnsmessig fastsatte grensen får noen betydning i de 
tilfellene hvor man i kontrakten har en fast kvantitativ grense, slik som i NS 3430 pkt. 
28.6 og buofl. § 9 tredje ledd (etter avtale). 
 
Det er klart at en løsning med supplement av den skjønnsmessige regel gjør det mulig å 
komme til konkret rimelige løsninger. I forarbeidene til bustadoppføringslova uttales det 
at selv om man har avtalt en grense etter § 9 tredje ledd, hindrer ikke dette 
entreprenøren fra å gjøre gjeldende begrensningene i første og annet ledd.30  
 
Det tilføyes imidlertid i de samme forarbeider at den praktiske hovedregelen der det 
finnes en avtalt grense, må være at denne legges til grunn. Ved disse uttalelsene har man 
nok først og fremst hatt tilleggsarbeid i tankene, men det er neppe grunn til å se 
annerledes på det der det dreier seg om reduksjoner. Samme betraktninger kan nok 
legges til grunn for bestemmelsene i standardene – den klare hovedregel må være at 
15%-grensen gjelder. Begrunnelsen blir her den samme som ovenfor ved spørsmålet om 
 
30 Ot. prp. nr. 21 (1996-97) s. 50 
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hele reduksjonen eller bare den delen som overstiger 15% skal anses som delvis 
avbestilling, se kapittel 3.2.2 siste avsnitt.  
3.3 Byggherrens adgang til å gi deler av oppdraget til andre 
Siden grensen mellom avbestilling og negative endringer er uklar og har økonomisk 
betydning, vil partene kunne se seg tjent med å spekulere i den. Det kan skje ved at 
byggherren ”skummer fløten” i kontrakten, dvs. tar ut de relativt sett dyre delene, for å 
gi dem til en annen entreprenør som kan utføre dem billigere.31 Man kan tenke seg at 
entreprenørens forutsetning for tilbudet nettopp var helheten i kontrakten. Når noe tas 
ut, forstyrres balansen mellom ”høye” og ”lave” priser. Entreprenøren kan da bli 
sittende igjen med arbeidsoppgaver som det vil være lite lønnsomt eller til og med 
tapsbringende for ham å utføre alene. 
 
Én mulig løsningen av dette problemet kan være å anta at entreprenøren må være 
nærmest til å bære risikoen for sine egne forutsetninger. Ville han forsikre seg mot at 
slik ”skumming” skjedde, burde han ha fordelt dekningsbidraget jevnere ut over de 
forskjellige komponentene i tilbudet, slik at eventuelle endringer ikke kunne ramme 
ham så skjevt.  
 
En annen løsning kan være å innfortolke et krav om saklig grunn32, kanskje supplert 
med lojalitetssynspunkter og avtl. § 36, dersom slik ”skumming” får urimelige utslag.33 
Hvis årsaken til at byggherren har tatt ut de dyrere komponentene er andre enn 
økonomiske, f. eks. av hensyn til bedre kvalitet eller en mer hensiktsmessig utførelse, er 
lojalitetssynspunktet ikke like nærliggende.34  
 
I saken i LE 1998-00648, er et lignende spørsmål behandlet under pkt. 3.5 ”Avbestilling 
av påstøp”. Kontrakten var bygget på NS 3430. Byggherren hadde avbestilt visse 
støpearbeider, for å få dem utført av en annen entreprenør. Retten påpekte at 
kontraktens pkt. 28 riktignok også gjaldt endringer i form av reduksjoner, men at den 
 
31 Se Sandvik, Kommentar s. 124 
32 Slik antydet av Sandvik, Kommentar s. 124 og Kolrud s. 252 
33 Se også Johansen s. 201-202 
34 Slik Kaasen s. 299 når det gjelder NF 92. Han mener at det skal lite til av akseptable grunner før en slik 
reduksjon må godtas uten erstatningsplikt.  
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foreliggende situasjon ”klart faller utenfor området for kontraktens pkt. 28”. Det uttales 
videre at ”pkt. 28 må forstås med en viktig begrensning som følger av bestemmelsens 
formål. Formålet er å gi byggherren mulighet til å få det bygget han ønsker og har 
behov for, også i de tilfeller hvor ønsker og behov først bli klarlagt under selve 
byggeprosessen. Bestemmelsen gir derfor ikke adgang til å ta et bestemt arbeidsstykke 
ut av en entreprenørs kontrakt for så å få samme arbeid utført av en annen entreprenør. 
Dette må i tilfelle håndteres som en avbestilling etter kontraktens pkt. 29.” 
 
Uttalelsene i dommen er ganske kategoriske. Rent bokstavelig ser det ut til at man 
mener at ethvert tilfelle hvor en byggherre tar ut en del av kontrakten og gir den til en 
annen entreprenør, må behandles som en avbestilling. Om det er det retten har ment, er 
likevel ikke helt klart. Det fremgår ikke tydelig hva som er bakgrunnen for byggherrens 
overføring av oppdraget fra den ene entreprenør til den andre, og om retten i tilfelle har 
lagt vekt på denne årsaken. 
 
Etter dette vil valget mellom å anse reduksjoner i disse tilfellene som avbestilling eller 
endring altså i realiteten bli et spørsmål om fordelingen av risikoen for entreprenørens 
dekningsbidrag. Avgjørelsen må tas etter en konkret vurdering, hvor årsaken til 
reduksjonen må stå sentralt. Utgangspunktet kan tenkes å være at der byggherrens 
formål med reduksjonen er å spare penger ved å benytte en annen entreprenør, bør han 
betale erstatning for entreprenørens tap ved ikke å få utføre arbeidet. Har han derimot en 
annen, saklig, grunn, bør risikoen kanskje ligge hos entreprenøren, men med uttalelsene 
i LE 1998-00648, er dette altså noe uklart.  
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4 Vederlag for utført arbeid 
4.1 Innledning 
Avbestillingen virker ex nunc, dvs. at den virker for den delen av det avtalte oppdraget 
som enda ikke er utført. Avbestillingsoppgjøret er derfor egentlig bare et 
erstatningsoppgjør som retter seg mot det arbeidet entreprenøren fratas muligheten til å 
utføre. For det utførte arbeidet skal entreprenøren ha vederlag i samsvar med avtalen. 
Kravet på vederlag for utført arbeid kan imidlertid bli påvirket av det faktum at 
entreprenøren ikke får utføre hele oppdraget. Derfor må også vederlagsspørsmålet 
behandles i oppgaven. 
 
Er det utført arbeid på avbestillingstidspunktet, blir oppgjøret altså todelt, og det er 
”vederlagsdelen” som skal behandles i dette kapitlet. Foretas avbestillingen før 
entreprenøren har utført noe arbeid, blir naturlig nok ikke denne posten aktuell. Den 
nærmere grensen mellom hvilke poster som skal gjøres opp etter reglene om vederlag 
og hvilke som skal erstattes, vil jeg komme tilbake til i kapittel 4.5. 
 
Entreprenørens krav på vederlag for utført arbeid tas gjerne for gitt, og fremgår 
eksempelvis ikke av ordlyden i avbestillingsbestemmelsene i NS 3430 pkt. 29 og NS 
3431 pkt. 34. I buofl. § 52 annet ledd første punktum er det derimot sagt uttrykkelig: 
”For arbeid som er utført før avbestillinga, kan entreprenøren krevje vederlag.” Samme 
utgangspunkt følger av hvjtl. § 40 første ledd.  
 
Buofl. § 52 annet ledd annet punktum og hvtjl. § 40 (1) gir visse prinsipper for 
fastsettelsen av vederlaget. Det skal tas utgangspunkt i avtalte priser. Finnes ikke slike, 
følger det av bustadoppføringslova at vederlaget skal beregnes som regningsarbeid, jfr. 
§ 41, mens håndverkertjenesteloven sier at vederlaget skal beregnes som om kontrakten 
bare omfattet den avbestilte delen.  
 
Det er klart at det også etter standardene og alminnelig entrepriserett må tas 
utgangspunkt i de avtalte prisene. Siden det ikke er gitt bestemmelser om dette i 
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standardene, kan man antakelig se hen til bestemmelsene om oppgjør ved heving, se NS 
3430 pkt. 34.1.2 b) og 34.2.2 b) og de tilsvarende bestemmelsene i NS 3431 pkt. 39.35 
Ordlyden i NS 3430 pkt. 34.2.2 b) sier at ”byggherren [skal] betale entreprenøren for 
kontraktsmessig utførelse etter kontraktens priser.” Selv om bestemmelsene retter seg 
mot heving, er det etter det som er sagt i kapittel 1.2.1 neppe grunn til å trekke noen 
skarp grense mot avbestilling. 
 
Jeg vil dele den følgende fremstilling i tre etter hvilket vederlagsformat som er benyttet 
i kontrakten. Det kan være avtalt enhetspriser eller faste summer, men det kan også 
være at det ikke er avtalt noe om pris i det hele tatt. Begrepsbruken skal forklares 
nedenfor. En annen type mekanisme for vederlagsberegning finnes i de såkalte 
incitamentkontrakter. Dette er kontrakter hvor entreprenørens vederlagskrav påvirkes av 
om han lykkes i å oppnå visse mål som er fastsatt i kontrakten, som f. eks. ekstra kort 
byggetid. Denne typen kontrakter behandles ikke her. Når det gjelder entreprenørens 
fortjeneste, eller dekningsbidrag, er dette et element som både har betydning ved 
vederlagsberegningen og erstatningsutmålingen. Derfor vil jeg allerede her forklare 
innholdet i disse begrepene noe nærmere. 
 
Med enhetspris menes at det er avtalt en pris per ferdig produsert enhet, beregnet som et 
produkt av arbeidsinnsats, materialkostnader og eventuelt rigg- og driftskostnader. 
(Rigg og drift kan også være kalkulert som en egen post.) Som eksempel kan man bruke 
malingsarbeider. En enhetspris kan i slike tilfeller regnes ut pr. kvadratmeter malt 
overflate, og vil da, noe forenklet, bestå av malerens arbeidsinnsats, malingsforbruk og 
leie av stillaser – altså både variable og faste kostnader. 
 
Med faste summer menes her at kontrakten inneholder bestemte priser for hele 
oppdraget eller enkelte selvstendige deler av det. Det kan eksempelvis være avtalt at 
hele bygget skal oppføres for en bestemt sum, uten at det under denne er avtalt priser for 
de enkelte arbeidsoppgaver. Entreprisen kan også være delt opp i bolker, som hver har 
sin faste pris, f. eks. malingsarbeidene for seg. I praksis vil kontraktene gjerne i tillegg 
til en fast sum også inneholde enhetspriser til bruk ved endringer.  
 
 
35 Slik Krüger s 553 for så vidt angår NS 3401 
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Også begrepene dekningsbidrag, dekningsgrad og fortjeneste må forklares.36 Begrepene 
dekningsbidrag og fortjeneste brukes noe tilfeldig i rettspraksis og i juridisk litteratur. 
Etter en normal forståelse av begrepene, har de imidlertid litt forskjellig innhold. 
Dekningsbidraget fremkommer ved å ta utgangspunkt i den avtalte pris, for deretter å 
trekke fra de direkte kostnadene. Med direkte kostnader forstås forbruk av varer og 
tjenester vurdert i penger, som er nødvendige for å gjennomføre kontrakten. De direkte 
kostnadene kan igjen deles opp i faste og variable kostnader. Faste kostnader er de 
kostnader som i utgangspunktet ikke varierer med produksjonsmengden, f. eks. utgifter 
til leie og oppsetting av stillas. Variable kostnader er kostnader som varierer med 
størrelsen på produksjonen, f. eks. materialforbruk. Når man så har funnet 
dekningsbidraget, skal dette i sin tur dekke indirekte kostnader og risiko. Det resterende 
er overskudd. Med indirekte kostnader menes kostnader som ikke uten videre kan 
henføres til et bestemt oppdrag, eksempelvis entreprenørens generelle 
administrasjonskostnader. Overskuddet er det entreprenøren sitter igjen med etter at alle 
kostnader er dekket, og dekker språklig sett det samme som uttrykket fortjeneste. Når 
”fortjeneste” brukes i rettspraksis og teori i avbestillingssammenheng, er det etter min 
oppfatning likevel normalt i betydningen ”dekningsbidrag”. Uttrykket dekningsgrad 
brukes om dekningsbidraget regnet i prosent av omsetningen. 
4.2 Kontrakten inneholder faste summer 
Inneholder kontrakten en fast pris for den delen som er utført før avbestillingen, er det 
naturlig at denne legges til grunn – dette følger ganske klart av ordlyden i 
bustadoppføringslova, og også av forarbeidene.37 Det samme må gjelde standardene og 
alminnelig entrepriserett.  
 
Er det gitt en fast pris for hele kontraktsarbeidet, mens det bare avbestilles en del av 
det, vil spørsmålet om beregning av vederlaget bli vanskeligere. I hovedtrekk kan man 
da tenke seg to muligheter. Den første bygger på det klare utgangspunktet: Avtalte 
priser skal legges til grunn. Den andre forutsetter at man ser bort fra den avtalte pris, 
fordi denne av ulike grunner blir uanvendelig der bare en del av oppdraget utføres.  
 
 
36 De følgende definisjoner er hentet fra Bøe, Økonomisk Maxilex s. 54, 58, 125 og 158 
37 NOU 1992:9 s. 101 og Ot. prp. nr. 21 (1996-97) s. 81 
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Utgangspunktet er avtalens pris. Man kan tenkes å legge til grunn et 
proporsjonalitetsprinsipp. Er det avtalt en kontraktspris på 10, og arbeidene avbestilles 
etter at halvparten er utført, settes vederlaget til 5. En slik løsning må antakelig være 
hovedregelen. 
 
I visse tilfeller kan en slik ren proporsjonalitetsbetraktning føre til skjeve resultater i den 
ene eller annen retning, f. eks der prisen er bygget på en forutsetning om at hele arbeidet 
utføres. Det vil kunne være tilfelle ved f. eks. maleroppdrag. Her vil maleren kanskje 
måtte leie inn stillaser og malingssprøyter som han trenger uansett hvor mye han skal 
male. Disse kostnadene er faste, og sammen med de variable kostnader som f. eks. 
antall liter maling og antall arbeidstimer, samt et dekningsbidragselement, utgjør de 
malerens pristilbud. Dersom maleren bare får utføre en mindre del av oppdraget, vil han 
like fullt pådra seg de faste kostnadene – i alle fall en vesentlig del av dem. Disse vil da 
bli forholdsmessig høyere jo mindre arbeid han utfører. Reduksjonen fører m.a.o. til tap 
av synergieffekter. Bygger man på et rent proporsjonalitetsprinsipp, vil malerens 
dekningsgrad bli lavere jo tidligere avbestillingen kommer. Frem til en viss mengde 
utført arbeid, vil maleren ikke ha opptjent noe dekningsbidrag over hodet, men arbeide 
med tap. I disse tilfellene kan man si at forutsetningene for prisen forrykkes, slik at den 
i alle fall ikke direkte kan legges til grunn for vederlagsberegningen.  
 
Utgangspunktet må fortsatt være at man benytter de holdepunkter avtalen kan gi ved 
fastsettelsen av vederlaget. Man kan tenke seg en justert anvendelse av 
proporsjonalitetsprinsippet på samme måte som det nedenfor skal vises at man gjør bruk 
av justerte enhetspriser. Er det f. eks. mulig å fastslå hvilken dekningsgrad 
entreprenøren la til grunn for sin pris, bør denne også legges til grunn når den nye pris 
beregnes. Målet er hele tiden å opprettholde den kommersielle balanse i 
kontraktsforholdet også ved avbestillingen. 
  
Dersom man etter en konkret vurdering antar at man ikke kan bygge på den avtalte pris  
i det hele tatt – hvilket må være unntakstilfellene – er et alternativ å bygge på 
regningsprinsippet, se buofl. § 52 annet ledd annet punktum jfr. § 41 annet ledd og NS 
3430 pkt. 27.3 og NS 3431 pkt. 31.3. Kort sagt går regningsprinsippet ut på at 
entreprenøren skal ha dekket sine dokumenterte kostnader med tillegg av et rimelig 
påslag for dekningsbidrag. Det er alminnelig antatt at regningsprinsippet er den 
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alminnelige regel om vederlagsberegning i entrepriseforhold dersom avtalen ikke sier 
noe annet.38 En annen variant er å beregne vederlaget som om oppdraget bare omfattet 
det utførte arbeidet. Dette er løsningen i hvtjl. § 40 (1), som igjen viser til § 32 om 
prisberegning. Etter § 32 skal prisen utgjøre ”gjengs pris” for tilsvarende arbeider, 
dersom slik pris er rimelig. Finnes ikke slik gjengs pris, skal det betales ”rimelig pris”.   
 
Når det gjelder uttrykket ”gjengs pris”, er det noe uklart hvordan dette skal forstås. Utgangspunktet må 
være at gjengs pris er prisen for samme type tjeneste, utført på samme tid i samme område av landet. Slik 
sett vil uttrykket egentlig bety ”markedspris”. Disse to uttrykkene har likevel noe forskjellig betydning på 
et annet område, nemlig husleieretten. Med ”gjengs leie” menes der ”et representativt gjennomsnitt av det 
leienivået som allerede er etablert på stedet ved leie av liknende husrom på liknende leievilkår”, se NOU 
1993:4 s. 134. ”Markedsleie” vil være leien for tilsvarende husrom på samme sted til samme tid til enhver 
tid, mens gjengs leie vil utgjøre et gjennomsnitt av de inngåtte kontrakter. Gjengs leie vil dermed ikke 
følge markedets konjunkturer like raskt som markedsleien, men kan være både høyere og lavere enn 
markedsleien. Forskjellen mellom husleiekontrakter og entrepriseoppdrag er likevel at førstnevnte er en  
løpende ytelse, mens sistnevnte i denne forbindelse ikke er det. Det er derfor her neppe grunn til å skille 
mellom markedspris og gjengs pris på den måten som det er gjort i husleieloven.  
 
De to nevnte alternativene har forskjellig utgangspunkt, men det er grunn til å tro at 
resultatet i de aller fleste tilfeller vil bli det samme. Dette fordi begge regelsett 
innebærer at entreprenøren bare kan få dekket de kostnader det er forsvarlig av ham å 
pådra seg, med tillegg av et dekningsbidrag som i begge tilfeller skal være rimelig. 
Prisberegningen suppleres altså av alminnelige lojalitetssynspunkter. Om rettsforholdet 
reguleres av bustadoppføringslova eller håndverkertjenesteloven er derfor neppe 
avgjørende for det faktiske resultat av oppgjøret for utført arbeid ved avbestilling.  
 
Etter dette må utgangspunktet etter standardene, bustadoppføringslova og alminnelig 
entrepriserett være at entreprenørens vederlag for utført arbeid så langt det er mulig må 
bygge på kontraktens priser. Er dette ikke mulig, skal vederlaget dekke hans faktiske 
kostnader med påslag av et dekningsbidragselement som er rimelig i forhold til 
 
38 Sandvik, Entreprenørrisikoen s. 168-170 og s. 329 og Kommentar s. 130 og Krüger s. 346: ”Den 
deklaratoriske hovedregel om vederlagsberegning i entrepriseforhold synes i dag å være at byggherren – i 
mangel av holdepunkter for annet – skal dekke entreprenørens dokumenterte utlegg og betale ham vanlig 
– eventuelt rimelig – fortjeneste (salær) på oppdraget – altså en regningsregel basert på kostprinsippet.” 
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oppdragets omfang, slik det faktisk ble. Dette for at balansen i kontraktsforholdet så 
godt som mulig opprettholdes også ved avbestillingen. Mer om dette i neste kapittel. 
4.3 Kontrakten inneholder enhetspriser 
4.3.1 Innledning 
Dersom kontrakten inneholder enhetspriser, må disse som utgangspunkt legges til 
grunn. Spørsmålet blir her, som ovenfor hvor det gjaldt faste summer, hvordan 
enhetsprisene skal anvendes dersom forutsetningene for dem forandres i større eller 
mindre grad.  
 
Selv om utgangspunktet som nevnt må være at enhetspriser legges til grunn der det er 
avtalt slike, er det uttalelser i forarbeidene til bustadoppføringslova som kan tyde på at 
det kan tenkes unntak fra dette utgangspunktet i forbrukerentrepriser. Forarbeidene til 
håndverkertjenesteloven inneholder ikke merknader om dette, så spørsmålet må der 
løses etter den alminnelige entrepriserett. Jeg vil først se på reglene i standardene og 
alminnelig entrepriserett, og deretter se på i hvilken utstrekning reglene i 
bustadoppføringslova avviker fra dette. 
4.3.2 Standardene og alminnelig entrepriserett 
Standardene inneholder som nevnt ikke regler som direkte gjelder fastsettelse av 
vederlaget for utført arbeid ved avbestilling. Det mest nærliggende må da være å ta 
utgangspunkt i det systemet for bruk av enhetspriser som allerede finnes i 
endringsreglene, se NS 3430 pkt. 28 og NS 3431 pkt. 33, og anvende dette analogisk på 
avbestillingstilfellene.39  
 
Det er grunn til å tro at dette systemet gir uttrykk for alminnelig entrepriserett. 
Tilsvarende prinsipper lå til grunn i NS 3401. Det finnes også et tilsvarende system i 
fabrikasjonskontrakten, NF 92 art. 13.2, selv om dette er noe mer detaljert. 
Standardretten og den alminnelige entrepriserett behandles derfor under ett. Og siden 
standardene her har likelydende bestemmelser, vises det bare til bestemmelsene i NS 
3430. 
 
 
39 Sandvik, Kommentar s. 267 og Krüger s. 553, jfr. note 35  
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Etter NS 3430 pkt. 28.4.1 første punktum er utgangspunktet at enhetsprisene legges 
direkte til grunn. Men som i eksemplet i kapittel 4.2 vil det kunne oppstå vanskeligheter 
med bruken av enhetspriser der avbestillingen medfører større avvik fra den forutsatte 
arbeidsmengde. Jo større del de faste kostnader utgjør av enhetsprisen, desto mindre 
reduksjon av arbeidsmengden skal det til før direkte bruk av enhetspriser vil redusere 
entreprenørens dekningsgrad betydelig. Av denne grunn er systemet i pkt. 28.4 bygget 
opp som en ”trapp”, hvor det øverste ”trappetrinnet” er der hvor enhetsprisene legges 
direkte til grunn. Ettersom forutsetningene for å benytte enhetsprisene blir dårligere, 
beveger man seg nedover ”trappetrinnene”, og enhetsprisene justeres mer og mer for å 
passe til den endrede situasjon, jfr. pkt. 28.4.1 annet til fjerde punktum og 28.4.2. 
Poenget er likevel at enhetsprisene danner utgangspunktet for vederlagsberegningen, 
slik at den økonomiske balansen i kontraktsforholdet også opprettholdes ved endringer, 
og her ved avbestilling. 
 
Det må understrekes at det klare utgangspunkt er at avtalte priser skal legges til grunn, 
direkte eller i justert form. Det kan likevel unntaksvis tenkes at en avbestilling vil kunne 
rokke så mye ved forutsetningene for enhetsprisene at man etter omstendighetene må se 
helt bort fra dem. Man kan igjen tenke seg at oppdraget gjelder malingsarbeider, og at 
det opprinnelige omfang var 1000 kvm., mens kun 30 kvm. blir malt før avbestillingen. 
De enhetspriser som var tenkt brukt ved tilleggsarbeider eller fradrag i forhold til det 
opprinnelige arbeid, kan da føre til helt urimelige resultater om de skal brukes til å 
beregne vederlaget for det faktisk utførte. Maleren har f. eks. lagt inn utgifter til 
oppsetting av stillaser og leie av malingssprøyte i grunnlaget for enhetsprisen. Dersom 
man multipliserer enhetsprisen med antall malte kvadratmeter, vil maleren neppe få 
dekket sine faste kostnader ved oppdraget. I et slikt tilfelle vil neppe en justert 
anvendelse av enhetsprisene gi mening.  
 
Finner man etter en slik vurdering at (justerte) enhetspriser ikke lenger er anvendelige 
over hodet, blir spørsmålet hvordan man da skal beregne vederlaget. Etter NS 3430 pkt. 
28.5 første ledd, som gjelder den tilsvarende situasjon ved endringer, kan entreprenøren 
gi byggherren et tilbud på fradrag som skal tilsvare besparelsen ved reduksjon av 
arbeidsomfanget. Selv om det ikke står uttrykkelig, er det klart nok meningen at 
entreprenøren også skal gjøre fradrag for dekningsbidraget, da det ikke er meningen at 
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entreprenøren skal beholde dekningsbidraget for et arbeid han ikke skal utføre.40 (Når 
det gjelder dekningsbidraget for arbeidet entreprenøren blir fratatt, skal dette riktignok 
erstattes ved avbestilling, men reglene om dette holdes her adskilt fra reglene om 
oppgjøret for utført arbeid.)  
 
Blir partene ikke enige om tilbudet, foreskriver pkt. 28.5 annet ledd bruk av 
regningsprinsippet. Som vist tidligere er regningsprinsippet den deklaratoriske regel for 
vederlagsberegning. Prinsippet må anvendes på samme måte her, som skissert i siste 
avsnitt i kapittel 4.2. 
4.3.3 Bustadoppføringslova 
Ordlyden i buofl. § 52 annet ledd annet punktum sier at vederlaget skal fastsettes på 
grunnlag av de ”prisane som er avtalt”, eller ”dersom dette ikkje let seg gjere”, etter 
regningsprinsippet. Så langt ser ikke dette ut til å utgjøre noen forskjell fra standardene, 
men som nevnt er det uttalelser i forarbeidene som gjør at det ikke er helt klart hvordan 
bestemmelsen skal forstås. 
 
I Ot. prp. nr. 21 (1996-97) s. 81 uttales det at enhetsprisene skal legges til grunn der det 
er avtalt slike. Men etter NOU 1992:9 s. 101-102 kan det se ut til at dette ikke alltid skal 
gjøres. Det nevnes bl. a. at i tilfeller hvor større deler av arbeidet blir avbestilt, vil 
reduksjonen av omfanget kunne innebære en forrykning av entreprenørens kalkyle 
dersom enhetsprisene legges direkte til grunn, f. eks. gjennom tap av synergieffekter, 
jfr. det som er skrevet ovenfor under behandlingen av standarden og alminnelig 
entrepriserett. Dette kan føre til at entreprenøren får lavere dekningsgrad enn han ville 
fått dersom avtalen bare hadde omfattet den utførte delen. Det uttales videre i NOU’en 
at ”[I] slike tilfelle kan ein ikkje seie at det er avtala pris for denne delen av arbeidet”. I 
Odelstingsproposisjonen sies det på sin side igjen at forslaget bygger på utvalgets utkast 
(NOU’en), men at bestemmelsen er ”bygd opp noko annleis”. Om det er noen egentlig 
uenighet, kommer dermed ikke klart fram.  
 
Det som volder problemer, er justert anvendelse av enhetsprisene. Dersom 
enhetsprisene ikke kan anvendes direkte, skal de, som vist ovenfor, etter standardene og 
 
40 Kolrud s. 247.  
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alminnelig entrepriserett anvendes i justert form så langt dette lar seg gjøre. Ordlyden i 
§ 52 annet ledd tredje punktum kan tyde på at det samme skal gjelde etter 
bustadoppføringslova Det fremgår at regningsprinsippet kun skal anvendes dersom ”det 
ikkje let seg gjere” å beregne vederlaget ut fra de avtalte priser. På den annen side tyder 
uttalelsene i NOU 1992:9 s. 101-102 på at enhetspriser bare skal kunne legges til grunn 
i direkte form, og samtidig bare dersom dette ikke fører til at dekningsgraden reduseres. 
En slik løsning passer dårlig med hovedregelen om å bruke avtalte priser, og vil i 
realiteten antakelig føre til at enhetspriser får temmelig liten betydning i 
avbestillingstilfellene. Hensynet til opprettholdelse av den kommersielle balanse i 
kontrakten også ved avbestilling trekker derfor i retning av å tolke § 52 annet ledd tredje 
punktum slik at enhetsprisene anvendes i samme utstrekning som de ville kunne 
anvendes etter standardene og den alminnelige entrepriserett. I samme retning trekker 
hensynet til sikkerhet og forutberegnelighet og også hensynet til rettsenhet på 
entrepriserettens område.  
 
Skulle forutsetningene for anvendelsen av enhetspriser helt falle bort, vil man være 
henvist til regningsprinsippet, se § 52 annet ledd tredje punktum jfr. § 41 annet ledd. 
Selv om dette neppe vil være særlig vanlig, kan det nok tenkes, se malingseksemplet i 
det foregående avsnitt. Også her må anvendelsen av prinsippet bli som vist i siste avsnitt 
i kapittel 4.2. 
4.4 Kontrakten inneholder ikke avtalte priser 
Er kontrakten ikke inngått med avtalte priser i det hele tatt, er situasjonen den samme 
som når faste priser eller enhetspriser over hodet ikke er anvendelige. Det er allerede 
vist at det da er regningsprinsippet som skal legges til grunn. Vederlaget skal utgjøre 
entreprenørens nødvendige kostnader med et rimelig påslag, se kapittel 4.2 siste avsnitt. 
4.5 Grensen mellom vederlag og erstatning 
Som nevnt innledningsvis i kapittel 4.1, må det avklares hvilke poster som faller inn 
under oppgjøret for utført arbeid og hvilke som faller inn under erstatningsoppgjøret. De 
poster det her kan være tvil om plasseringen av, er de som gjelder utgifter pådratt i 
forbindelse med oppfyllelsen, i motsetning til tapet av dekningsbidrag. 
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Hevingsbestemmelsene i standardene, se NS 3430 pkt. 34.2.2, sett i sammenheng med 
avdragsbestemmelsene, se NS 3430 pkt. 26.1.2, kan gi veiledning. Etter disse skal 
entreprenøren ha vederlag for utført arbeid samt det som er tilført byggeplassen av 
materialer og varer for å innbygges. Forbrukerlovene avviker her noe fra standardene. 
Etter buofl. § 52 annet ledd og hvtjl. § 40 (1) er det bare arbeid som er utført på 
eiendommen entreprenøren kan kreve vederlag for. Utgifter til materialer og varer som 
ikke er innbygd kan entreprenøren ikke kreve vederlag for.41 De utgifter som 
entreprenøren etter dette ikke kan kreve vederlag for, kan i utgangspunktet inngå i 
erstatningsoppgjøret.  
 
 
41 Ot. prp. nr. 21 (1996-97) s. 81 og Lilleholt s. 68.  
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5 Erstatning  
5.1 Innledning 
Erstatningsoppgjøret er det egentlige avbestillingsoppgjøret, jfr. kapittel 4.1 ovenfor. 
Den følgende fremstillingen av reglene om erstatningsoppgjøret vil ta utgangspunkt i 
situasjonen hvor kontrakten inneholder priser for det arbeid som skal utføres, det være 
seg faste summer, enhetspriser eller begge deler. I kapittel 5.7 behandles oppgjøret der 
arbeidet etter avtalen skal gjøres opp etter regning. De fleste reglene om oppgjøret er 
felles, men det er særegenheter ved regningsarbeid som gjør det hensiktsmessig å 
behandle denne situasjonen særskilt. Mer om dette innledningsvis i kapittel 5.7.  
 
De grunnleggende utgangspunkter kan slås fast: For å kunne kreve erstatning, må det 
foreligge økonomisk tap, ansvarsgrunnlag, årsakssammenheng og adekvans. Det er det 
nærmere innholdet av disse vilkårene som skal behandles i det følgende.  
 
Det er klart at en så inngripende rett som byggeherren gis gjennom avbestillingsretten, 
ville få helt urimelige utslag dersom entreprenøren ikke samtidig ble gitt rett til 
økonomisk kompensasjon. På den annen side vil de største betenkelighetene med en fri 
avbestillingsrett bli borte dersom entreprenøren økonomisk kompenseres som om 
avtalen hadde blitt gjennomført.  
 
Hvis byggherren kunne avbestille uten å komme i ansvar, ville entreprenørens 
virksomhet bli langt mer risikofylt. Det må antas å være temmelig nær sammenheng 
mellom risiko og pris, slik at muligheten for å lide tap som følge av byggherrens 
(ansvarsfrie) avbestilling, naturlig ville reflekteres i entreprenørens pristilbud ved at han 
måtte legge inn en sikkerhetsmargin. Det er lignende betraktninger som ligger til grunn 
i voldgiftsdommen ”Tirranna II”, som riktignok ikke gjelder avbestilling, men 
avtalerevisjon etter læren om bristende forutsetninger. 
 
Dommen er inntatt i RG 1992 s. 728. Rettens formann var professor Sjur Brækhus. 
Saken gjaldt spørsmålet om en entreprenør hadde rett til tilleggsvederlag for merarbeid 
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ved å fjerne olje fra et skipsvrak. Kontrakten var inngått som totalentreprise til fast pris. 
Etter en konkret vurdering, kom retten til at kontrakten måtte suppleres etter læren om 
bristende forutsetninger, og entreprenøren ble gitt rett til tilleggsvederlag. Det uttales 
avslutningsvis i drøftelsen (s. 743) at ”hvis rettsordenen påla entreprenøren å bære 
risikoen for hindringer som man nok vet kan inntreffe, men som man normalt ikke 
regner med, måtte entreprenøren legge inn et betydelig risikotillegg i sitt anbud. 
Prissettingen blir mer rasjonell hvis entreprenøren kan basere anbudet på en 
normalsituasjon, med rett til å kreve tilleggsbetaling dersom forholdene viser seg å 
avvike så sterkt fra det normale at hans kalkyler sprekker helt.” 
 
Grunntanken i dommen må kunne overføres også til avbestillingssituasjonen, da 
prinsippene om prising av risikoen ville gjøre seg gjeldende på samme måte om 
entreprenøren ikke hadde hatt sikkert rettslig grunnlag for sitt erstatningskrav.  
 
En adgang til ansvarsfri avbestilling ville videre svekke respekten for avtalenes 
bindende virkning, hvilket i sin tur ville gjøre det vanskelig for entreprenørene å 
organisere sin virksomhet hensiktsmessig. Svekket forutberegnelighet ville føre til 
mindre effektiv produksjon.  
 
Sammenfatningsvis er altså byggherrens avbestillingsrett belagt med 
kompensasjonsplikt overfor entreprenøren av reparasjons- og prevensjonsgrunner.  
 
Det har vært hevdet at verdien av avbestillingsretten for byggherren blir illusorisk 
dersom han likevel må betale entreprenøren full erstatning.42 Dette kan normalt ikke 
være riktig. Den klart viktigste posten avbestillingserstatningen skal dekke, er tapet av 
dekningsbidraget. Vederlag for de direkte kostnadene ved det arbeidet som ikke skal 
utføres, slipper byggherren naturlig nok å betale for. Da slikt vederlag normalt vil 
utgjøre den største posten i entreprenørens totale pris for et arbeid, vil det være en 
vesentlig forskjell mellom å betale den totale prisen og bare erstatning for faktisk tap.  
 
Konkret erstatningsutmåling er komplisert og må nødvendigvis bli skjønnsmessig. 
Partene kan derfor på forhånd avtale at erstatningen skal utgjøre en bestemt sum eller en 
 
42 NOU 1979:42 s. 93 
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bestemt andel av det avtalte vederlag – såkalt normaltapserstatning, eller 
avbestillingsgebyr. Reglene om dette behandles etter reglene om konkret tapsutmåling, 
se kapittel 5.6. 
5.2 Årsakssammenheng 
Det følger av standardene og forbrukerlovene at det entreprenøren kan kreve erstattet 
ved avbestillingen er tapet som oppstår ved at han ikke får utføre den avbestilte delen av 
oppdraget, se NS 3430 pkt. 29.2, NS 3431 pkt. 34.2, buofl. § 52 tredje ledd og hvtjl. § 
40 (2). Dette kalles ”den positive kontraktsinteresse”. Entreprenøren skal m.a.o. stilles 
som om kontrakten var blitt gjennomført uten avbestillingen.  
5.3 Økonomisk tap  
5.3.1 Utgangspunktet 
Av bestemmelsene i standardene og forbrukerlovene følger det at entreprenøren har 
krav på erstatning for hele sitt økonomiske tap som følge av avbestillingen. Erstatningen 
er likevel avgrenset av entreprenørens tapsbegrensningsplikt og prinsippene om 
berikelsesfradrag, se kapittel 5.3.4, og av adekvanskravet, se kapittel 5.4 nedenfor.  
Hovedregelen om ”full erstatning” gir, som Hagstrøm skriver43, neppe mer enn et (for) 
enkelt utgangspunkt. Erstatningen må utmåles konkret i de enkelte tilfeller selv om 
praksis nok har gitt visse retningslinjer for vurderingen. 
 
I det øyeblikk det foreligger en bindende og endelig kontrakt mellom byggherren og 
entreprenøren, er det et stykke på vei avklart hva entreprenørens oppfyllelsesplikt vil 
bestå i. Motstykket til entreprenørens ytelsesplikt er byggherrens plikt til å betale det 
avtalte vederlaget. Entreprenørens ”interesse” i å oppfylle kontrakten ligger nettopp i at 
han gis en rett til vederlag. Avbestilles kontrakten, er det denne ”oppfyllelsesinteressen” 
som skal erstattes. 
 
Det kan også være grunn til å presisere lovtekstene noe. Forbrukerlovene bruker 
uttrykket ”fortjeneste”. Som nevnt i kapittel 4.1, er ikke dette uttrykket helt dekkende. 
Det mest korrekte må være å forstå det i betydningen ”dekningsbidrag”. Det fremgår 
 
43 Hagstrøm, Obligasjonsrett s. 518 
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også av forabeidene til bustadoppføringslova at uttrykket ”fortjeneste” språklig sett ikke 
omfatter alt det som kan kreves dekket.44
5.3.2 Tidspunktet for vurderingen 
Hva som skal være skjæringstidspunktet for vurderingen av oppfyllelsesinteressens 
størrelse må avklares. Grunnen til dette er at det ved entrepriseavtaler normalt foretas 
større eller mindre endringer av entreprenørens ytelsesplikt etter at kontrakten er sluttet. 
Dette kan gjøres innefor de skranker som oppstilles av reglene om byggherrens 
endringskompetanse, se bl. a. NS 3430 pkt. 28 og buofl. § 9. En slik endringsadgang må 
for øvrig antas å være kutyme i entrepriseforhold45, og omfanget av kutymen må 
bestemmes etter en vurdering av hva det er rimelig å forlange av entreprenøren.  
 
Da byggherren under kontraktens løp kan endre innholdet av entreprenørens plikt, er det 
kontraktsplikten på avbestillingstidspunktet som danner utgangspunktet for 
erstatningsberegningen. Byggherren skal foreskrive endringene gjennom såkalt 
”endringsordre”. De formelle krav er her noe forskjellige etter standardene og 
bustadoppføringslova. Poenget i denne sammenheng er at en endringsordre i 
avtalerettslig forstand må anses som et påbud, slik at den gjelder fra det tidspunkt den er 
kommet frem til entreprenøren. Det samme må gjelde avbestillingen.46 Av dette følger 
at utgangspunktet for fastleggelsen av oppfyllelsesinteressen er entreprenørens 
kontraktsplikt etter den opprinnelige avtale supplert med de senere endringer som har 
kommet frem til entreprenøren på det tidspunkt avbestillingserklæringen kommer frem 
til ham.  
 
Det kan spørres om man ikke også i visse tilfeller kan gå lenger enn dette. Man kan 
tenke seg at kontrakten avbestilles mens det enda er større deler av arbeidet som ikke er 
utført. Dersom arbeidet faktisk skal utføres, og man på avbestillingstidspunktet kan 
sannsynliggjøre at det vil bli bestilt tilleggsarbeider, er spørsmålet om man kan trekke 
inn disse hypotetiske tilleggsarbeidene ved fastleggelsen av grunnlaget for 
 
44 NOU 1992:9 s. 103 
45 Ot. prp. nr. 21 (1996-97)  s. 47 jfr. NOU 1992:9 s. 33. Se også  Sandvik, Kommentar s. 122-123 
46 Haaskjold s. 296 
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erstatningsberegningen. Etter Nucleus-dommen og dommen i RG 1990 s. 607 ser det ut 
til at dette må besvares bekreftende.  
 
Nucleus-dommen, Rt. 2001 s. 1062, gjaldt erstatning for brudd på anbudsreglene, men 
gir likevel uttrykk for prinsipper med overføringsverdi til avbestillingstilfellene. En 
forbigått anbyder vil jo i realiteten være i samme situasjon som en entreprenør hvis 
oppdrag blir avbestilt – i begge tilfeller mister anbyderen/entreprenøren retten til å 
utføre det forutsatte oppdraget, og dermed også muligheten for opptjeningen av 
vederlaget inkludert dekningsbidraget. I saken ble oppdragsgiveren dømt til å betale 
erstatning for tapet av kontrakten, slik denne faktisk utviklet seg, dvs. også for 
tilleggsarbeider. Dette fordi at ”Samla sett viser nettopp omfanget av den gjennomførte 
utbygginga kva som i dette tilfellet var det mest sannsynlege omfanget av oppdraget.” 
 
I dommen i RG 1990 s. 607 fant retten at forventede tilleggsarbeider burde kunne 
regnes med i grunnlaget for tapsberegningen, innenfor en rimelig ramme ut fra 
erfaringer i vedkommende bransje og arbeidets omfang og karakter. Til forskjell fra 
Nucleus-dommen, som bygget på den faktiske utvikling, gjorde lagmannsretten en rent 
hypotetisk beregning av verdien av sannsynlige tilleggsarbeider. 
 
RG 1990 s. 607: Saken gjaldt bygging av en flyplass, Valdres Lufthavn Leirin. Arbeidet gjaldt 
opprinnelig kortbaneflyplass, men planene ble endret, og byggherren bestemte seg for å bygge en 
charterflyplass i stedet. Det ble etter hvert besluttet ny anbudskonkurranse for den ”nye” flyplassen, og 
den opprinnelig antatte entreprenør nådde ikke opp i konkurransen. Den opprinnelige kontrakt ble derfor 
avbestilt. Entreprenøren krevde erstatning for tapet. Det ble godtatt at entreprenøren kunne trekke inn 
forventede tilleggsarbeider i grunnlaget for erstatningsberegningen. Det uttales i dommen: 
”Lagmannsretten legger … den avtalte kontraktsum …  til grunn for erstatningsberegningen. I tillegg til 
kontraktssummen kommer et beløp for tilleggsarbeider som lagmannsretten fastsetter skjønnsmessig. 
Erfaringsmessig vil det være slik ved større entreprisekontrakter at tilleggsarbeider vil bli bestilt av 
byggherren. Slike forventede tilleggsarbeider bør kunne regnes med i grunnlaget for tapsberegningen, 
innenfor en rimelig ramme ut fra erfaringer i vedkommende bransje og arbeidets omfang og karakter.” 
5.3.3 Utmålingsprinsipper - bevisbyrdespørsmål 
a)   Innledning 
Det ikke åpenbart at rett til full kompensasjon ved avbestilling i praksis er jevngodt med 
oppfyllelse, selv i et rent økonomisk perspektiv. Et erstatningsoppgjør etter en 
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avbestilling vil, i større eller mindre grad, måtte bygge på et hypotetisk hendelsesforløp. 
Det betyr at regler om bevisbyrde vil kunne få avgjørende betydning for det endelige 
resultat. En regel som legger bevisbyrden hos byggherren, vil selvsagt være ønskelig fra 
et entreprenørsynspunkt. Han kan si at så lenge byggherren ensidig kan endre 
kontrakten med virkning for entreprenøren, bør samtidig byggherren ha risikoen for 
eventuell tvil som måtte oppstå omkring utmålingen av det helt konkrete tap. På den 
annen side vil det fra et byggherresynspunkt være entreprenøren som er nærmest til å 
avdekke det tap han i det enkelte tilfelle lider ved avbestillingen.  
 
Det alminnelige erstatningsrettslige utgangspunkt, så vel i som utenfor kontraktsforhold, 
er at bevisbyrden påhviler kreditor, altså den som krever erstatning.47 I 
avbestillingstilfellene har man gjerne i teorien operert med to utmålingsprinsipper – 
hhv. den såkalte ”addisjonsmetoden” og ”subtraksjonsmetoden”.48 Teoretisk skal de to 
metodene føre til samme resultat. Men da de fordeler bevisbyrden ulikt, vil resultatene i 
praksis kunne bli forskjellige. 
 
Det som her sies om addisjons-  og subtraksjonsmetoden, ser ut til å være den alminnelige oppfatning i 
teorien. Selvig (s. 617-618) synes i tillegg å gi begrepene noe forskjellig materielt innhold ved at 
tapsbegrensningsplikten ikke er sammenfallende for de to metodene. Han lar addisjonsmetoden følge de 
alminnelige erstatningsregler, mens han for subtraksjonsmetoden mener at tapsbegrensningsplikten er noe 
mindre omfattende; eksempelvis ved at man ikke gjør fradrag for entreprenørens fordel ved å få frigjort 
sin produksjonskapasitet, med mindre han faktisk har utnyttet den ved å utføre andre oppdrag (s. 618 3. 
avsnitt). Woxholt, Håndverkertjenester (s. 80) og Belsheim (i JV 1996 s. 280) ser ut til å følge Selvig. 
 
Jeg vil nedenfor se på de to metodene, og på om disse samsvarer med domstolenes 
metoder for å løse spørsmålene i praksis.  
b)   Addisjonsmetoden 
Ved anvendelse av addisjonsmetoden, som også er kalt bruttometoden, skal det tas 
utgangspunkt i de enkelte tapsposter. Man må avklare hvilke kostnader entreprenøren er 
blitt påført gjennom kontraktsforholdet, derunder hans tapte dekningsbidrag, og 
summere disse. Bevisbyrden ved bruk av denne metoden ligger hos entreprenøren. Det 
 
47 Hagstrøm, Obligasjonsrett s. 534 
48 Se bl. a. Brunsvig s. 27 flg., Sandvik s. 266 flg., Kolrud s. 253, Hagstrøm, Obligasjonsrett s. 240, 
Krüger s. 268 og  
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betyr at dersom det er tvil om en posts eksistens eller omfang, skal denne tvilen gå ut 
over entreprenøren.  
c)   Subtraksjonsmetoden 
Ved anvendelse av subtraksjonsmetoden, også kalt differansemetoden eller 
nettometoden, er utgangspunktet det motsatte av addisjonsmetoden. Man tar 
utgangspunkt i det avtalte vederlag, og gjør så fradrag for den besparelse entreprenøren 
oppnår ved å slippe å utføre arbeidet. Ved bruk av denne metoden ligger bevisbyrden 
hos byggherren. Det betyr at ved tvil om det skal gjøres fradrag for besparelse eller 
omfanget av besparelsen, vil tvilen gå ut over byggherren.  
d)   Praktisk erstatningsutmåling 
Man kan så spørre om hvilken av de to metodene som er den mest hensiktsmessige, og 
om noen av dem kan sies å være den alminnelig anvendte. Det vil i denne sammenheng 
være nødvendig å se på tilgrensende lovgivning, forarbeidene til disse og rettspraksis.  
 
Ordlyden i standardene gir ingen veiledning, og spørsmålet må løses etter 
bakgrunnsretten, om denne overhodet gir noe svar på spørsmålet. Jeg kommer tilbake til 
dette nedenfor.  
 
Buofl. § 52 tredje ledd jfr. § 36 og hvtjl. § 40 (2) jfr. § 30 ser derimot ut til å bygge på et 
addisjonsprinsipp. Det heter i bustadoppføringslova at entreprenøren kan kreve 
erstatning for økonomisk tap (første punktum), derunder tapt dekningsbidrag ”så langt 
det blir godtgjort at det ikkje var mogeleg å oppnå ei tilsvarande forteneste ved oppdrag 
frå andre” (annet punktum, min utheving). Tilsvarende i håndverkertjenesteloven. 
Bevisbyrden ligger altså hos entreprenøren, og er særlig streng, jfr uttrykket ”mogeleg”.  
 
Forarbeidene til bustadoppføringslova49 uttaler seg ikke om spørsmålet, men da 
bestemmelsene er praktisk talt likelydende reglene i håndverkertjenesteloven, vil 
forarbeidene til sistnevnte gi veiledning. I følge Ot. prp. nr. 29 (1988-89) s. 61 har man 
for håndverkertjenestelovens del tatt utgangspunkt i addisjonsmetoden. Dette begrunnes 
med at ”[i] og med at det gjelder tap pga avbestillingen som oppstår hos tjenesteyteren, 
 
49 NOU 1992:9 s. 49 og s. 102-103 og Ot. prp. nr. 21 (1996-97) s. 81 
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må tjenesteyteren ha en naturlig bevisføringsplikt.” Det man formodentlig mener, er at 
tjenesteyteren vil ha best mulighet til å bringe klarhet i hvilke tap som oppstår hos ham, 
og dermed være nærmest til å bære bevisbyrden for dette.  
 
Rt. 2003 s. 486, Block Watne-dommen (saksforholdet er gjennomgått nedenfor under 
kapittel 5.3.4 c) (iii)), gjaldt spørsmål om erstatning etter avbestilling, jfr. buofl. § 52 
tredje ledd. Den nærmere erstatningsutmålingen var rettskraftig avgjort av 
lagmannsretten, LB-2001-02006, men Høyesterett kom likevel med visse generelle 
bemerkninger. Det uttales bl. a. at: ”Det er tapet som avbestillingen av den konkrete 
ytelsen har medført, som kan kreves erstattet. Det kan være større eller mindre enn 
gjennomsnittlig fortjeneste i virksomheten. … Kravet må normalt bygge på 
dokumentasjon av kostnader.” Denne fremgangsmåten var også fulgt av 
lagmannsretten, som etter bevisføringen la til grunn en dekningsgrad på 22%, som så 
ble beregnet ut fra et grunnlag bestående av kontraktssummen med fradrag for 
merverdiavgift og verdien av de arbeidene byggherren etter kontrakten hadde rett til å 
trekke ut. Selv om det bare dreier seg om en post, dekningsbidraget, følger det av 
domspremissene at fremgangsmåten tilsvarer addisjonsmetoden.  
 
Når det gjelder standardene og alminnelig entrepriserett, er spørsmålet uklart. Det som 
uansett må være klart, er at tapsberegningen må bygge på kontrakten, dvs. priser som er 
oppgitt for vedkommende arbeider og de poster som eventuelt skal utgjøre 
dekningsbidraget.50  
 
Et utgangspunkt kunne være å se hen til det som i teorien antas å være den alminnelige 
obligasjonsrettslige regel om avbestilling51, nemlig regelen i kjl. § 52 (2). Denne viser 
til kjøpsloven kapittel X for så vidt angår erstatningsutmålingen. Det er ikke tatt 
eksplisitt standpunkt til hvilken fremgangsmåte som skal benyttes ved 
erstatningsberegningen. Det uttales i forarbeidene: ”Hvordan man kommer fram til 
erstatningsbeløpet er for så vidt ikke avgjørende så lenge de relevante tapsposter etter 
regelen blir dekket. Av særlig interesse for utmålingen er bestemmelsen i § 70 om plikt 
 
50 Kolrud s. 254 
51 Hagstrøm, Obligasjonsrett s. 239 jfr. s 236 flg.  
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til å begrense tap”52 Denne uttalelsen, særlig siste setning, peker likevel i retning av 
addisjonsprinsippet.  
 
Som nevnt ovenfor, må det antas at bustadoppføringslova og håndverkertjenesteloven 
legger addisjonsmetoden til grunn. Men utgangspunktet for disse lovene er jo bl. a. å 
ivareta hensynet til forbrukeren som er den uprofesjonelle part. I næringsforhold er det 
annerledes, og synspunktet om at entreprenøren som den profesjonelle part er nærmest 
til å godtgjøre hvilket tap han lider ved avbestillingen, er ikke like nærliggende.  
 
Rettspraksis fra de alminnelige domstoler kan synes å trekke i retning av at det er 
addisjonsmetoden som skal legges til grunn både i kjøps- og entrepriseforhold, jfr. RG 
1987 s. 375 og RG 1990 s. 607. Som nevnt ovenfor må også Rt. 2003 s. 486 antas å 
bygge på dette prinsippet, men saken gjelder altså en forbrukerentreprise, og da følger 
dette også av loven.  
 
RG 1987 s. 375 gjaldt krav om erstatning ved kjøperens uberettigete heving av kontrakt om kjøp av 
ferdighus. Retten uttaler (s. 380): ”[Man kommer] formodentlig det faktiske tap nærmest ved å ta 
utgangspunkt i nettofortjenesten med tillegg av de omkostninger bedriften har hatt med den mislykte 
avtalen.” 
 
RG 1990 s. 607 gjaldt erstatning for avbestilling i entrepriseforhold. Saksforholdet er kort gjengitt 
ovenfor i petitavsnittet i kapittel 5.3.2. Det uttales: ”Lagmannsretten er enig med herredsretten i at 
[entreprenøren] må få erstattet tapt fortjeneste av den gjenstående kontraktsverdi med tillegg av 
eventuelle tap eller merkostnader som følge av avbestillingen, men med fradrag for eventuelle besparelser 
i avbestillingsperioden og fortjeneste på andre oppdrag i samme periode. På denne måte vil 
[entreprenøren] få sin oppfyllelsesinteresse erstattet.” 
 
Når deg gjelder voldgiftspraksis53, finnes det flere eksempler på at man isteden har lagt 
subtraksjonsmetoden til grunn, se ND 1960 s. 420 (svensk dom) og ND 1975 s. 298 
(norsk dom, med høyesterettsdommerne Mellbye og Blom og professor Brækhus). 
 
52 Ot. prp. nr. 80 (1986-97) s. 105-106 
53 Om voldgiftspraksis’ betydning som rettkildefaktor, se bl. a. Brækhus i MarIus nr. 54 pkt. 1 og Barbo s. 
20 flg.  
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Krokeide påpeker riktignok at selve metoden for erstatningsberegningen ikke kan ses å 
ha vært gjenstand for tvist i noen av dommene.54
 
I juridisk teori foreslår Sandvik en mellomløsning, ved at man utmåler erstatningen etter 
begge metoder, for derved å få et bredere grunnlag for ”det umålingsskjønn som i alle 
tilfelle må foretas.”55 Dette er selvsagt mulig, men som påpekt av Iversen, vil det både 
være tungvint og kostbart.56 Hagstrøm peker på formålet med avbestillingen: 
Byggherren skal kunne hindre naturaloppfyllelse dersom han ikke lenger ønsker ytelsen, 
men han skal ikke få økonomiske fordeler på entreprenørens bekostning. Ved 
addisjonsmetoden vil nettopp dette kunne skje ved at det er entreprenøren som blir 
sittende med bevisbyrden.57 Det må dessuten være et poeng at dekningsbidragets 
størrelse ved bruk av addisjonsmetoden på en eller annen måte må fastsettes før 
erstatningsberegningen. Ved bruk av subtraksjonsmetoden fremgår det nettopp av 
beregningen.58 Ved addisjonsmetoden må derfor dommeren, med mindre det finnes 
klare holdepunker for noe annet, finne det dekningsbidrag som fremstår som ”rimelig”. 
Men det er jo det faktiske dekningsbidrag som skal erstattes, ikke det ”rimelige”. Og da 
dekningsbidraget gjerne vil reflektere risikoen i det enkelte kontraktsforhold, vil 
subtraksjonsmetoden være den best egnede til å fastlegge det. Dessuten samsvarer 
subtraksjonsmetoden best med erstatningsberegningen ved heving.59 På den annen side 
kan det tenkes at entreprenøren er nærmest til å godtjøre de tap han lider ved 
avbestillingen, eksempelvis dersom byggherren har begrensede muligheter til å påvise 
hvilken besparelse entreprenøren oppnår ved avbestillingen.  
 
Alt i alt er det altså uklart hva som er det deklaratoriske utgangspunktet for valg av 
erstatningsberegningsmetode. De gjennomgåtte kilder trekker dels i retning av 
addisjonsmetoden, dels i retning av subtraksjonsmetoden, slik at man neppe kan slå fast 
at den ene metode er den alminnelige.  
 
 
54 Krokeide s. 192-193, note 97  
55 Sandvik, Kommentar s. 267, med tilslutning fra Vagner s. 67-68 
56 Iversen s. 484 
57 Hagstrøm, Obligasjonsrett s. 240 og Brunsvig s. 29 
58 Iversen s. 483 
59 Krokeide s. 193 og Hagstrøm s. 240 
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Det er grunn til å tro at domstolene i de enkelte tilfeller ikke vil føle seg bundet til noen 
fast metode, men heller vurdere konkret hvilken av partene som er nærmest til å ha 
bevisbyrden. Det overordnede mål er jo nettopp å finne det konkrete tap entreprenøren 
skal ha erstattet, ikke valget mellom ulike fremgangsmåter.  
 
Normalt vil det være avtalt en kontraktssum for hele arbeidet, eventuelt kan en slik 
beregnes ut fra avtalte priser. Man kan da benytte ”subtraksjonsmetoden” for å finne 
prisen på det arbeidet som er avbestilt, dvs. at man trekker vederlag for faktisk utført 
arbeid fra kontraktssummen. Tvil omkring den pris man da kommer frem til for det 
avbestilte arbeid, bør byggherren ha risikoen for. Det entreprenøren skal ha erstattet, er 
dekningsbidraget for det avbestilte, samt andre tap han lider som følge av 
avbestillingen, f. eks. lønninger til ansatte. Dekningsbidraget finnes mest praktisk ved å 
regne ut en viss prosent av den pris man har kommet fram til for det avbestilte arbeidet. 
Og her vil det være entreprenøren som er nærmest til å bære risikoen for tvil om 
dekningsgradens størrelse, da han kan føre bevis for hvilken dekningsgrad han har hatt 
på andre liknende oppdrag. Det samme må gjelde de andre tap som oppstår ved 
avbestillingen, da det normalt vil være entreprenøren som har de beste forutsetninger for 
å godgjøre disse – man kan altså si at man benytter ”addisjonsmetoden” for disse 
postene. Når det gjelder spørsmålet om fradrag for fordeler entreprenøren oppnår ved 
avbestillingen, har oppfatningen tradisjonelt vært at det er byggherren som må 
godtgjøre hvilke fordeler entreprenøren får. En slik bevisbyrde kan likevel bli tung å 
bære for byggherren, da det ofte er entreprenøren som sitter på mest relevant 
informasjon.60
 
Den her til slutt skisserte metode kombinerer subtraksjons- og addisjonsmetoden i den 
forstand at bevisbyrden for de enkelte tapsposter legges hos den part som etter en 
konkret vurdering er nærmest til å bære den. Det er grunn til å tro at en slik 
fremgangsmåte vil bli benyttet av domstolene fremfor å velge en av de mer teoretiske 
metodene.  
 
60 Simonsen s. 316-317 med henvisninger. 
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5.3.4 Begrensninger av det økonomiske tapet 
a)   Utgangspunktet 
Med ”begrensninger” av det økonomiske tapet forstås her de begrensninger som 
kommer i tillegg til de alminnelige vilkår om årsakssammenheng, adekvans og 
ansvargrunnlag.  
 
Selv om entreprenøren skal ha erstatning slik at han ikke taper på avbestillingen, skal 
han heller ikke tjene på den. Det ville være urimelig i forhold til byggherren. I 
forlengelsen av dette er det rimelig å kreve av entreprenøren at han aktivt gjør en innsats 
for å begrense sitt tap, derunder forsøker å dekke tapet gjennom andre avtaler. Har 
entreprenøren muligheter til å begrense tapet, vil det være lite rimelig om byggherren 
skulle bære kostnadene ved at entreprenøren her forsømmer seg.  
 
På denne bakgrunn er det et alminnelig erstatningsrettslig prinsipp at entreprenøren har 
en generell plikt til å begrense sitt tap.61 Det betyr at det ved erstatningsutmålingen skal 
tas hensyn både til de kostnader entreprenøren faktisk har spart, og de kostnader han 
kunne eller burde ha spart.  
 
Oppnår entreprenøren en fordel gjennom avbestillingen, skal det som hovedregel også 
gjøres fradrag for denne. Dette fremkommer for så vidt helt naturlig gjennom den 
differansebetraktning erstatningsberegningen gjerne tar utgangspunkt i, nemlig at det 
faktiske og det hypotetiske hendelsesforløp holdes opp mot hverandre. Prinsippet kalles 
gjerne ”compensatio lucri cum damno” (vinning skaden har tilført skadelidte, avkortes i 
erstatningen), eller ”berikelsesfradrag”.62
 
Disse prinsippene fremkommer ikke uttrykkelig av standardene, men er sikker rett.63 I 
bustadoppføringslova er prinsippene kommet til uttrykk i § 36 annet ledd: ”Forsømer 
forbrukaren å avgrense tapet gjennom rimelege tiltak, må forbrukaren sjølv bere den 
 
61 Plikten til å begrense tapet er generelt forankret i skadeerstatningsloven § 5-1 nr. 2, og har dessuten 
kommet til uttrykk i kjl. § 70 (1), hvtjl. § 30 (2), avhl. § 7-2 (1), buofl. § 19 tredje ledd og § 36 annet ledd, 
husleieloven § 2-14 fjerde ledd og forbrkjl. § 54 første ledd.  
62 Hagstrøm s. 549 med henvisninger.  
63 Se bl. a. Kolrud s. 253 
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tilsvarande delen av tapet”, og i § 52 tredje ledd: ”… så langt det blir godtgjort at det 
ikkje var mogeleg å oppnå ei tilsvarande forteneste ved oppdrag frå andre”. Tilsvarende 
i hvtjl. § 30 (2) og § 40 (2).  
 
Det følger av forarbeidene til forbrukerlovene at vurderingen av begrensningenes 
omfang må gjøres konkret i de enkelte tilfeller, og at lovenes løsninger ikke er ment å 
gjøre noe unntak fra de alminnelige utgangspunkter.64 De nevnte forarbeidene kan 
likevel gi eksempler på typetilfeller, se nedenfor. 
 
I det følgende skal det derfor undersøkes hvor langt den alminnelige 
tapsbegrensningsplikten og prinsippet om berikelsesfradrag kan tenkes å strekke seg i 
noen tilfeller som typiske vil være aktuelle ved avbestilling i entreprisekontrakter. 
b)   Tapsbegrensningsplikten 
Et spørsmål som er mye diskutert, er hvorvidt entreprenøren er forpliktet til å 
nedbemanne for å begrense tapet ved avbestillingen. For forbrukerlovenes del vil dette 
være et spørsmål om hvorvidt nedbemanningen er å anse som et ”rimeleg tiltak”, jfr. 
buofl. § 36 annet ledd og hvtjl. § 30 (2). Som nevnt ovenfor, utgjør dette neppe noen 
forskjell fra den alminnelige lære.  
 
Av forarbeidene til bustadoppføringslova fremgår det at entreprenøren innen visse 
grenser kan ha plikt til å permittere ansatte dersom avbestillingen fører til 
overkapasitet.65 Forarbeidene til kjøpsloven nevner også denne muligheten, men det 
legges til at oppsigelser på slikt grunnlag ikke harmonerer godt med ”nåtidens [1976] 
sosiale syn”.66 Dessuten nevnes det at slike oppsigelser kan ”gå sterkt imot tilvirkerens 
egne økonomiske interesser”. Man slutter seg til Brunsvig som uttaler: ”Hvis en 
oppsigelse medfører alvorlig risiko for at tilvirkeren vil miste fagkyndig personale som 
trengs til utførelse av etterfølgende kontrakter, kan dette medføre at tilvirkeren ikke har 
plikt til å si opp sine folk. Han kan da kreve erstatning for lønn til disse i den tiden som 
de ikke kan settes til lønnsomt arbeide.”67 Utvalget peker videre på at det også utenfor 
 
64 NOU 1992:9 s. 103 og Ot. prp. nr. 29 (1988-89) s. 94 og NOU 1979:42 s. 124. 
65 NOU 1992:9 s. 103 
66 NOU 1976:34 s. 71 
67 Se Brunsvig s. 30 
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de av Brunsvig nevnte tilfeller ikke alltid vil anses som ”rimelige tiltak” å gå til 
oppsigelse. Det uttales at tilvirkeren ikke bør tvinges til oppsigelser ”som av 
samfunnsmessige grunner må misbilliges”.  
 
Det som fremgår av forarbeidene til kjøpsloven med henvisningen til Brunsvig, ser ut til 
å ha tilslutning av Hagstrøm.68 Sandvik tillegger entreprenøren en plikt til å ”søke 
omdisponert ressursene”.69 I dette ser han ut til bl. a. å legge en plikt til redusere 
bemanningen med mindre denne er nødvendig for å kunne sikre seg nye oppdrag. 
Sandviks syn stemmer derfor også godt overens med det ovennevnte. Arnholm og 
Augdahl mener på den annen side at entreprenørens tapsbegrensningsplikt ikke 
innebærer en plikt til å si opp sine folk.70 Men som anført av Lyngsø, vil en slik regel 
medføre at entreprenøren ikke får noe incitament til å utnytte den muligheten for 
tapsbegrensning som ligger i oppsigelsen av folk han kanskje strengt tatt ikke trenger 
for fremtidige oppdrag.71 Krokeide antar at tendensen i juridisk teori er at entreprenøren 
ikke er forpliktet til å si opp sin faste arbeidsstokk, kun ”løs” arbeidskraft som er ansatt 
for å gjennomføre arbeidet kontrakten angår, mens han antar at tendensen i rettspraksis 
går i retning av å kreve at entreprenøren begrenser tapet gjennom oppsigelser generelt.72  
Det samfunnsmessige hensyn som er påpekt av Iversen, at det er mest effektivt at 
arbeidstakerne flyttes fra bedrifter som er uproduktiv til bedrifter som er produktive, bør 
også tas i betraktning.73 74
 
Rettspraksis om spørsmålet er sparsom, men av interesse kan være voldgiftsdommen i 
ND 1975 s. 298 – ”Aker-Reksten-saken. Saken gjaldt heving av kontrakt om bygging av 
fire tankskip. Retten la til grunn at den erstatningsberettigede hadde plikt til å redusere 
sitt tap ved permitteringer, eventuelt oppsigelser, av arbeidstakere som ikke kunne gis 
annen beskjeftigelse. Det dreide seg imidlertid om en betydelig underbeskjeftigelse over 
 
68 Hagstrøm, Obligasjonsrett s. 562 
69 Sandvik, Kommentar s. 267 
70 Arnholm s. 247 og Augdahl s. 226 
71 Lyngsø s. 323 
72 Krokeide s. 190-191 
73 Iversen s. 724. Iversen drøfter spørsmålene generelt på s. 722-729 
74 Hos bl. a. Lyngsø (s. 321 flg.), Brunsvig (s. 29 flg.) og Iversen (s. 720 flg.) gjøres det også rede for 
synspunktene i dansk og svensk teori.  
   41
                                                
en periode på halvannet til to år, og som først ville være merkbar to år etter hevingen. 
Det var altså egentlig snakk om ”Akers innpasning i norsk produksjonsliv under de 
endrede generelle forhold” (s. 318). 
 
Etter dette ser det ut til at i alle fall personale som er ansatt særskilt, og ”løst”, for å 
delta i den senere avbestilte entreprise, som hovedregel må sies opp. Når det gjelder den 
faste arbeidsstokk, er spørsmålet mer tvilsomt, og må vurderes konkret. Avgjørelsen må 
tas etter en vurdering både av hensynet til byggherrens ønske om slippe å betale for å 
holde folk han ikke lenger har noen nytte av, og entreprenørens ønske om å slippe for 
store omrokkeringer av sin egen organisasjon. Det vil jo også være tilfeller hvor 
entreprenøren bevisst inngår en tapsbringende kontrakt for i nedgangstider å kunne 
holde sysselsettingen og den faglige standard oppe. Hvor langt man skal gå i å la 
byggherren etter avbestillingen være med å betale for dette, er imidlertid uklart. 
Avveiningen bør dessuten falle sammen med det samfunnsmessige ønske om å hindre 
spill av ressurser.  
c)   Berikelsesfradrag 
(i) Utgangspunktet – prinsippets hovedinnhold 
Prinsippet om berikelsesfradrag går som nevnt ut på at de fordeler entreprenøren oppnår 
ved avbestillingen skal gå til fradrag i hans erstatningskrav. Det er snakk om en 
differansebetraktning. Dette er greit som et utgangspunkt, men den nærmere rekkevidde 
av prinsippet er uklar.75 I visse tilfeller vil en strengt anvendt regel om fradrag kunne 
føre til helt forkastelige resultater. Hagstrøm nevner bl. a. et eksempel fra tysk 
deliktserstatningsrett. Tilfellet gjaldt personskadeerstatning. Etter en trafikkulykke der 
skadelidte også mistet sin eneste bror, kunne personskadeerstatningen naturlig nok ikke 
reduseres med fordelen av å ha blitt enearving.76 Eksemplet er for så vidt fjernt fra 
avbestilling ved entreprise, men poenget er at prinsippet ikke ukritisk kan legges til 
grunn.  
 
 
75 Se Iversen s. 741-742 for en oversikt over synspunktene i nordisk teori. 
76 Hagstrøm, Obligasjonsrett s. 550. 
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Hva som skal behandles under læren om berikelsesfradrag, er diskutert i teorien.77 Det 
foreslås å forbeholde læren for andre fordeler enn sparte kostnader. Normale 
besparelser, som f. eks. besparelsen ved å slippe å utføre det avbestilte arbeidet, inngår i 
det Iversen og Hagstrøm betegner selve ”erstatningsformelen”.78 Nå er dette først og 
fremst et terminologisk spørsmål. Grensen vil være uklar, og om en ”fordel” skal gå til 
fradrag eller ikke, vil neppe løses ulikt avhengig av hvilken betegnelse man gir den. 
Men for fremstillingen under dette kapitlets del, vil sondringen være hensiktsmessig.  
 
For at det skal være adgang til gjøre fradrag for en fordel, må det oppstilles visse vilkår 
beslektet med de man finner ved spørsmålet om det skal svares erstatning. Det er for det 
første et krav om årsakssammenheng i den forstand at fordelen må ha oppstått som en 
følge av avbestillingen. For det andre er det i en viss forstand et krav om adekvans – 
fordelen som skal gå til fradrag må ikke etter kontraktsforholdets art være upåregnelig. 
For det tredje sier man gjerne at fordelen og tapet i noen grad må være likeartede, altså 
et krav om ”komputabilitet”. Hva som ligger i dette kravet, er noe uklart, men det glir 
over i adekvanskravet.79 Samlet sett kan man etter dette antakelig si at vilkåret for at en 
fordel skal kunne gå til fradrag, er at den står i nær sammenheng med misligholdet og 
det tap som kreves dekket. Det er i alle fall ikke slik at ethvert tap kan ”motregnes” med 
en hvilken som helst fordel bare fordi det logisk sett forligger en årsakssammenheng.  
(ii) Fradrag for dekningsbidrag fra andre kontrakter 
Det spørsmål som i avbestillingstilfellene må antas å være av størst betydning, er i 
hvilken utstrekning det skal gjøres fradrag for dekningsbidrag entreprenøren får eller 
kan få ved å utnytte sin ledige kapasitet som følge av avbestillingen, jfr. også buofl. § 
53 tredje ledd annet punktum. Problemstillingen blir for så vidt parallell til spørsmålene 
om dekningskontrahering i kjøpsretten. 
 
Augdahl mener at slikt fradrag ikke kan skje, da en slik ordning ”i realiteten [er] 
ensbetydende med at [entreprenørens] rett til å fastholde kontrakten helt fornektes. … 
Man tar jo fra ham den eneste fordel som kan være ham til trøst i hans skuffede 
 
77 Se her Iversen s. 733 flg., Hagstrøm, Obligasjonsrett s. 549 flg og Simonsen s. 312 flg. 
78 Iversen s. 777 og Hagstrøm, Obligasjonsrett s. 550 
79 Hagstrøm s. 551-552 
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forventning.”80 Augdahls syn kan neppe legges generelt til grunn, og i alle fall ikke hva 
angår kontraktsforhold regulert av forbrukerlovene, hvor det motsatte uttrykkelig 
fremgår. Til Augdahls oppfatning anfører Lyngsø at et slikt synspunkt vil innebære at 
entreprenøren får mer enn sin oppfyllelsesinteresse dekket. Han påpeker videre 
sammenhengen med det fradraget som skal gjøres for entreprenørens besparelse ved å 
slippe å utføre det avbestilte: ”Der er nemlig ingen principiel forskel mellem, om en 
økonomisk fordel opnås ved, at en udgift ikke afholdes, eller ved at en tilsvarende 
indtægt fortjenes”.81 Og om Augdahls syn kan virke rimelig overfor entreprenøren, vil 
det være tilsvarende urimelig overfor byggherren. Trekker man det et skritt lenger – slik 
at entreprenøren skal kunne la være å ta på seg oppdrag over hodet i perioden hvor det 
avbestilte arbeidet egentlig skulle utføres, ville det bryte med hensynene som ligger bak 
tapsbegrensningsplikten, derunder ønsket om samfunnsøkonomisk effektivitet.  
 
Flere beslektede problemstillinger kan oppstå i tilknytning til den ovenfor nevnte, og 
noen av dem skal drøftes i de neste underpunkter.  
(iii) Entreprenøren har kapasitet til å ta på seg ”alle” oppdrag – Rt. 2003 s. 486 
Følgende problemstilling er påpekt av bl. a. Brunsvig: I visse tilfelle kan forbindelsen 
mellom avbestillingen og de andre arbeidene, ”dekningsarbeidene”, bli ganske usikker, 
f. eks. hvis entreprenøren hevder at han hadde hatt tilstrekkelig kapasitet til å utføre 
også disse arbeidene selv om avbestillingen ikke var foretatt.82 Dette er egentlig et 
spørsmål om årsakssammenhengen mellom avbestillingen og ”fordelen”.  
 
Etter det som er sagt i kapittel 5.3.4 c) (i), skal det ikke gjøres fradrag for 
dekningsbidrag ved andre oppdrag dersom dette ikke står i tilstrekkelig nær 
sammenheng med avbestillingen av den opprinnelige kontrakt. Sagt på en annen måte – 
dekningsbidraget for ”dekningskontrakten” skal ikke gå til fradrag dersom 
dekningskontrakten ville blitt gjennomført uavhengig av avbestillingen.  
 
 
80 Augdahl s. 226 
81 Lyngsø s. 325-326 
82 Brunsvig s. 31 
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Et slikt tilfelle kom opp i Block Watne-saken, Rt. 2003 s. 486. Saken gjaldt krav om 
erstatning for tapt dekningsbidrag ved avbestilling av avtalt oppføring av typehus, jfr. 
buofl. § 52 tredje ledd. Byggherren inngikk avtale med en entreprenør, Block Watne, 
om planlegging og oppføring av typehus. Byggherren skulle selv stå for fundament og 
grunnmur. Etter at prosjekteringsarbeidet var gjort, avbestilte byggherren ytelsen, og 
inngikk dagen etter avtale med en annen entreprenør om oppføring av huset. Block 
Watne krevde da erstatning for tapt dekningsbidrag. 
 
Det spesielle i saken var at Block Watne ikke fikk ledig kapasitet som følge av 
avbestillingen. Tvert i mot hevdet de at de aldri sa nei til en kunde pga. manglende 
kapasitet, fordi de tilpasset kapasiteten etter etterspørselen. Avbestillingen medførte 
således ikke lediggang, men tapt omsetningsvolum. Block Watne hevdet at de pga. sin 
fleksible organisasjon ville vært i stand til å levere byggherrens hus, og flere til, i tillegg 
til de som faktisk ble levert på samme tid, se avsnitt 28 i dommen. 
 
Høyesterett delte seg i løsningen av spørsmålet om erstatning (4:1). Flertallet stemte for 
å tilkjenne entreprenøren erstatning for sitt tapte dekningsbidrag, mens mindretallet gikk 
i mot.  
 
Førstvoterende tok utgangspunkt i ordlyden i § 52 tredje ledd, og konstaterte at den nok 
direkte peker mot de tilfellene hvor entreprenøren ikke klarer å få utnyttet sin kapasitet, 
men at den også åpner for å tilkjenne erstatning i nærværende situasjon, hvor 
avbestillingen førte til tapt omsetningsvolum og det derfor ikke var mulig å få tatt inn 
igjen dekningsbidraget, se 29. avsnitt. 
 
Videre ble forarbeidene drøftet. Problemstillingen er ikke nærmere diskutert der. 
Likevel mente førstvoterende at det fremgår av NOU 1992:9 s. 102 at man var klar over 
den. Tolket antitetisk peker forarbeidene i retning av å åpne for erstatning i dette 
tilfellet, se 29. avsnitt. At forarbeidene ikke drøfter spørsmålet særskilt, kunne ikke 
hindre en slik tolkning, se 32. avsnitt. 
 
Flertallet fant også støtte for tolkningen i hensynet til rettsenhet i forhold til tilgrensende 
lovgivning og alminnelig kontraktsrett, og antok derfor at det var alminnelige 
erstatningsutmålingsprinsipper som skulle legges til grunn, se 30. avsnitt. Av disse 
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prinsippene følger det at entreprenøren ”ikke [skal] sitte igjen med mindre inntekt enn 
han ville ha hatt om avbestillingen ikke hadde skjedd”, se 31. avsnitt. Det ble også vist 
til at en slik løsning er lagt til grunn i juridisk teori, se 33. avsnitt. 
 
Til slutt ble forholdet til de forbrukerhensyn loven skal ivareta drøftet, se avsnitt 34 og 
35. Det ble pekt på at loven var ment å klargjøre rettstilstanden og å styrke forbrukernes 
stilling, men at bestemmelsene om avbestilling bygger på en ”balansering av hensynene 
til begge parter”. Førstvoterende viste også til bestemmelser som i visse tilfeller gjør det 
mulig for forbrukeren å avbestille uten erstatningsansvar, og dessuten muligheter for 
lemping av ansvaret i de tilfeller hvor anvendelse av alminnelige erstatningsregler ville 
føre til urimelige løsninger. Selv om det ikke sies uttrykkelig, fremgår det av drøftelsen 
og resultatet at flertallet ikke fant at ansvar i det foreliggende tilfelle virket urimelig.  
 
Sammenfatningsvis mente altså flertallet at lovens ordlyd, forarbeidene, reelle hensyn 
og juridisk teori talte for at byggherren blir erstatningsansvarlig for entreprenørens tapte 
dekningsbidrag ved tapt omsetningsvolum selv om avbestillingen ikke direkte fører til 
ledig kapasitet. Når det gjelder erstatningsutmålingen, var denne ikke oppe for 
Høyesterett. Domspremissene inneholder likevel noen merknader av mer allmenn 
interesse. Det vises til behandlingen ovenfor av spørsmålene om adekvans og metode 
for erstatningsutmåling.  
 
Dommen ble altså avsagt under dissens, og mindretallets synspunkter bør nevnes. 
Mindretallet tok også utgangspunkt i ordlyden, men tolket den på bakgrunn av reelle 
hensyn annerledes enn flertallet.  
 
Først kommenterte han likevel forarbeidene, som han i likhet med flertallet antok taler 
for å tilkjenne erstatning i det foreliggende tilfellet. Han gikk likevel ut ifra at 
”forarbeidene nok tenkte seg dette som et unntakstilfelle. Det mener altså jeg at det ikke 
vil være, og at de bedrifter som styres av etterspørselen, tvert imot representerer 
hovedregelen”, se 44. avsnitt.  
 
Når det gjelder ordlyden, mente mindretallet at denne med tyngde taler for at erstatning 
ikke skal tilkjennes i et tilfelle som det foreliggende. ”Når så disse ressursene ved 
bortfall av kontrakten rent faktisk fullt ut benyttes til å oppfylle andre kontrakter, kan 
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ikke selgeren etter min mening sies å ha oppfylt – og han kan heller ikke oppfylle – 
lovens krav om å godtgjøre at det ikke var mulig å oppnå en tilsvarende fortjeneste ved 
andre oppdrag”, se 47. avsnitt. 
 
Løsningen ble etter mindretallets mening underbygget av reelle hensyn: ”En 
erstatningsplikt for dekningsbidraget vil også bety at selgerens politikk om aldri å si nei 
til en kunde, har som konsekvens at plikten til å begrense tapt fortjeneste ved bortfall av 
en kontrakt i praksis faller bort. Særlig vanskelig er dette å akseptere i forhold til en lov 
som har som sin målsetting å styrke forbrukernes stilling.” Mindretallet mente videre at 
flertallets løsning ville føre til at entreprenøren ble gitt dobbel betaling av 
dekningsbidraget. 
 
Med Block Watne-dommen må dette spørsmålet formodentlig anses løst, i alle fall 
dersom spørsmålet oppstår i en forbrukerentreprise Trolig vil dommen også måtte 
legges til grunn i profesjonelle forhold da flertallet uttrykkelig bygger på alminnelige 
erstatningsutmålingsprinsipper. Dessuten var det i dommen heller ikke særskilte 
forbrukerhensyn som påvirket utfallet.  
(iv) Tapsbringende kontrakter 
Det kan videre være spørsmål om den ”gevinst” entreprenøren oppnår ved å slippe fri av 
en tapsbringende kontrakt, skal gå til fradrag i hans erstatningskrav.83 Krokeide antar at 
spørsmålet som hovedregel må besvares bekreftende, men at det i visse tilfeller må 
gjøres unntak.84 Simonsen mener adgangen til å gjøre fradrag for slike fordeler må være 
begrenset, da en ubegrenset bruk av regelen i mange tilfeller vil føre til urimelige 
resultater. Han viser også at spørsmålet alltid har vært omstridt i nordisk rett.85
 
Man kan som nevnt tidligere tenke seg at entreprenøren inngår ”tapsbringende” 
kontrakter med vitende og vilje, eksempelvis for å holde sysselsettingen oppe eller for å 
vinne erfaringer. Den vanlige oppfatningen er visstnok da at ”ekstraordinære” 
omkostninger kan kreves dekket uten at det gjøres fradrag for fordelen ved å slippe å 
 
83 Iversen gir eksempler på hva som ligger i at en kontrakt er ugunstig på s. 750 flg. 
84 Krokeide s. 193 jfr. s. 219 flg. Se også Hagstrøm, Obligasjonsrett s. 555 
85 Simonsen s. 313. 
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oppfylle.86 Det vil her dreie seg om den type utgifter som oppstår direkte ved 
avbestillingen, eksempelvis avbestillingserstatning til underentreprenører. Det ville 
virke urimelig om entreprenøren ikke skulle få dekket disse, da de har sitt direkte 
utspring i byggherrens handling. 
 
Det vil heller ikke være grunnlag for fradrag dersom det foreligger selvstendige 
grunnlag for å kreve erstatning for de påløpte kostnader. To eksempler på slike 
selvstendig kompensasjonsgrunnlag nevnes av Simonsen.87 For det første vil 
omsorgsutgifter til fordel for byggherren alltid kunne kreves dekket, eksempelvis 
sikring av anlegget før entreprenøren forlater byggeplassen. Dette er begrunnet i 
rimelighetshensyn. For det andre vil tap entreprenøren påføres som følge av 
byggherrens brudd på varslingsplikter være skjermet mot fradrag. Begrunnelsen for 
dette er først og fremst preventive hensyn.  
 
Etter det som er sagt i kapittel 5.3.4 c) (i), henger dette naturlig sammen med kravet om 
komputabilitet. Man kan eksempelvis neppe si at ”fordelen” ved å slippe ut av 
kontrakten er komputabel med utgifter til sikring av anlegget.  
 
En annen sak er at byggherren kan stå overfor betydelige bevisproblemer når han skal 
godtgjøre at entreprenøren har inngått en tapsbringende kontrakt. Det kan derfor i 
praksis skje at berikelsesfradrag ikke foretas selv om det faktisk foreligger grunnlag for 
det.88
5.4 Adekvans 
5.4.1 Innledning 
Som nevnt er det også et helt alminnelig vilkår at tapet for å være erstatningsmessig må 
være adekvat i forhold til den tapsbringende handling – her avbestillingen. Vilkåret skal 
 
86 Hagstrøm, Obligasjonsrett  s. 555 og Simonsen s. 313. 
87 Simonsen s. 314. Slik også Hagstrøm s. 555 
88 Krokeide s. 193 
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beskytte debitor mot krav som etter sin art eller størrelse er upåregnelige.89 Det som skal 
undersøkes her, er hvordan adekvanskravet fremstår i reglene i standardene, 
forbrukerlovene og alminnelig entrepriserett.  
5.4.2 Standardene og alminnelig entrepriserett 
I standardene er det ikke formulert noen adekvansbegrensning. Man må derfor falle 
tilbake på det alminnelige adekvanskravet i kontraktserstatningsretten.  
 
Hagstrøm90 skriver generelt om adekvansbegrensningen at det er ”innsikten hos en 
normalperson i den handlendes sted som skal legges til grunn, kombinert med de 
særlige kunnskaper om individuelle forhold som debitor måtte besitte.”  
 
Utgangspunktet for vurderingen er altså at en ”bonus pater familias-figur” blant 
byggherrer. Adekvansgrensen kan også etter omstendighetene bli utvidet dersom 
byggherren har spesielle kunnskaper som gjør at han burde ha forstått mer enn 
”normalt”.91 Den profesjonelle byggherre ofte vil ha bedre forutsetninger enn en 
forbruker for å overskue konsekvensene av avbestillingen. Det kan derfor tenkes at mer 
fjerntliggende tapsposter kan anses erstatningsmessige der byggherren er profesjonell. 
Jeg vil komme tilbake til dette med eksempler i kapittel 5.5.2. 
5.4.3 Forbrukerlovene 
I buofl. 52 tredje ledd første punktum fremgår adekvanskravet gjennom formuleringen 
”så langt forbrukaren rimeleg kunne rekne med tapet som ei følgje av avbestillinga” 
(mine uthevinger). Dette er en vanlig måte å formulere adekvanskravet på, og 
sammenfaller stort sett med reglene i hvtjl. § 30, kjl. § 67, avhl. § 7-1 og forbrkjl. § 52, 
alles første ledd annet punktum.  
 
Som nevnt i kapittel 5.4.2 er adekvansvurderingen objektiv – man tar utgangspunkt i en 
normalperson. Spørsmålet er om buofl. § 52 tredje ledd første punktum avviker fra 
 
89 Se Rt. 1983 s. 205 på s. 221: Tapet må ”stå i en rimelig nær sammenheng med misligholdet [her 
avbestillingen]; tapet må ikke være for fjernt, avledet eller upåregnelig” Se også Hagstrøm, 
Obligasjonsrett s. 526 flg.  
90 Hagstrøm, Obligasjonsrett s. 528 
91 Iversen s. 108 
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dette. Her er formuleringen ”så langt forbrukaren rimeleg kunne rekne med…”, og dette 
kan gi inntrykk av at det skal være adgang til å ta hensyn til subjektive forhold hos 
forbrukeren i unnskyldende retning. Avhl. § 7-2 bruker formuleringen ”den ansvarlege”, 
mens uttrykket i håndverkertjenesteloven, kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven er ”en”.  
 
Det finnes ikke holdepunkter i forarbeidene for at adekvansvilkåret skal tolkes 
annerledes i bustadoppføringslova og avhendingslova enn i håndverkertjenesteloven, 
kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven. Snarere tvert i mot. I buofl. § 19 tredje ledd finnes 
det en tilsvarende bestemmelse til beskyttelse av entreprenøren. Forarbeidene til denne 
viser til det som er sagt om bestemmelsen i § 36 første ledd annet punktum, hvor 
ordlyden er ”ein”, og det uttales: “Det er ikkje eit spørsmål om kva entreprenøren 
faktisk har rekna med, men om ei meir objektiv avgrensing av ansvaret.”92 Når det 
gjelder den tilsvarende bestemmelsen i avhl. § 7-1, viser forarbeidene til bestemmelsen 
bare til det som er sagt i kjøpslovsproposisjonen93, som innebærer at også denne 
bestemmelsen skal tolkes objektivt. I samme retning trekker hensynet til rettsenhet og 
forutberegnelighet – det ville være uheldig om nesten sammenfallende adekvansregler i 
de forskjellige lovene skulle tolkes forskjellig. 
 
Konklusjonen må derfor bli at lovgiver ved formuleringen av buofl. § 52 tredje ledd 
første punktum ikke har ment å gjøre noe unntak fra den alminnelige regel. 
Utgangspunktet for adekvansvurderingen er altså det samme som etter deklaratorisk 
rett.  
5.5 Ansvarsgrunnlag – unntak fra erstatningsplikten 
5.5.1 Innledning 
Den siste alminnelige betingelsen for erstatningsansvar er at det må foreligge et 
ansvarsgrunnlag. Utgangspunktet er klart nok: Entreprenørens erstatningskrav oppstår 
ved at byggherren avbestiller hele eller deler av ytelsen. 
 
Utgangspunktene er de samme etter forbrukerlovene, standardene og bakgrunnsretten, 
men lovene inneholder visse unntak som avviker fra de andre regelsettene. Jeg vil derfor 
 
92 Ot. prp. nr. 21 (1996-97) s. 59 jfr. NOU 1992:9 s. 89 jfr. s. 83  
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først behandle det som er felles for alle regelsett, og deretter de spesielle unntakene i 
lovene.  
5.5.2 Alminnelig entrepriserett 
Spørsmålet om ansvarsgrunnlag vil i denne sammenheng være et spørsmål om 
fordelingen av risikoen for konsekvensene av avbestillingen. Da byggherren gjennom 
avbestillingsretten er gitt mulighet til ensidig å gå fra kontrakten, må den naturlige 
løsning også være at det er han som har risikoen for de økonomiske ulemper som 
oppstår dersom han velger å benytte seg av denne muligheten. Utgangspunktet er derfor 
at byggherrens erstatningsansvar ved avbestilling er ubetinget.94 Det er likevel ikke 
sikkert at dette utgangspunktet alltid kan legges til grunn, men at det etter 
omstendighetene må sondres mht. tapets art og omfang. Sammenhenget til 
adekvanskravet er nærliggende, og selv om dette vilkåret er behandlet ovenfor, må det 
også trekkes inn her.  
 
Kjøpsloven § 67 sondrer mellom direkte og indirekte tap, hvilket i realiteten er en 
adekvansgradering av visse typiske tapsposter. De direkte tap vil etter kjøpslovens 
system normalt være nærliggende og skal erstattes dersom kontrollansvarsregelens 
vilkår er oppfylt, dvs. uten hensyn til skyld. De indirekte tap er ikke like nærliggende og 
er derfor bare erstatningsmessige dersom skadevolder har utvist skyld. Denne 
sondringen mellom direkte og indirekte tap er så positivrettslig at den neppe kan 
overføres direkte til entrepriseretten. Men grunntanken må likevel være relevant. Man 
kan derfor si at tapet av kontrakten – oppfyllelsesinteressen – er et direkte tap, som skal 
erstattes på objektivt grunnlag. Er det derimot snakk om mer avledede tap, er det mulig 
at det må kreves skyld. Slikt avledet tap kan tenkes oppstått der entreprenøren hadde 
andre interesser i å få oppfylle kontrakten enn bare å opptjene vederlaget. Det kan han f. 
eks. ha hatt dersom gjennomføring av entreprisen var nødvendig for at entreprenøren 
skulle få innpass på et marked, og avbestillingen førte til at han gikk glipp av dette 
markedet. Var ikke denne interessen synbar for byggherren, er det neppe rimelig at han 
uten videre må betale erstatning for tapet. Og her kan det kanskje være en forskjell 
 
93 Ot. prp. nr. 66 (1990-91)  s. 127 jfr. Ot. prp. nr. 80 (1986-97) s. 122-123. Slik også Rognlien s. 151. 
94 Se også NOU 1992:9 s. 49: ”Det kan tenkjast fleire tilfelle der forbrukaren uventa og heilt utan skuld 
kjem i situasjonar der han må avbestille, men der han likevel etter vanlege kontraktsrettslege reglar har 
risikoen for den uventa hendinga og må gje entreørenøren fullt avbestillingsoppgjer.” 
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mellom forbrukerentreprisene og de profesjonelle kontraktsforhold – man kan tenke seg 
at den profesjonelle byggherre ofte har bedre forutsetninger enn forbrukeren for å 
overskue konsekvensene av avbestillingen.  
5.5.3 Forbrukerlovene 
Det som er sagt ovenfor om standardene og alminnelige entrepriserett må også gjelde 
etter forbrukerlovene. Men lovene inneholder visse unntak fra den alminnelige 
erstatningsplikten, jfr. buofl. § 52 fjerde ledd og hvtjl. § 40 (2) siste punktum a) – c).  
 
Bestemmelsene bygger på kontrollansvarsregelen, og følger opp den lovgivertradisjon 
som startet med innføringen av kontrollansvaret i kjøpsloven, og som senere er 
videreført i forbrukerlovgivningen ellers. Det kan for ordens skyld nevnes at 
unntaksregelen bare gjelder erstatningsansvaret. Entreprenøren har alltid krav på 
vederlag for utført arbeid. Bestemmelsene i bustadoppføringslova og 
håndverkertjenesteloven er formulert noe forskjellig, men mht. innholdet er det neppe 
grunn til å skille.95 Det vises i det følgende derfor bare til bustadoppføringslova.  
 
Strengt tatt regulerer § 53 fjerde ledd bare avbestilling som følge av en spesiell type 
bristende forutsetninger. Slik sett faller egentlig en nærmere drøftelse av temaet utenfor 
oppgaven, jfr. kapittel 1.4. Men da reglene gjør til dels klare inngrep i den 
risikofordeling som ellers ville følge av alminnelig kontraktsrettslige regler, er det 
grunn til å se noe nærmere på dem.  
 
Begrunnelsen for i visse tilfeller å fravike den alminnelige risikofordelingen i 
forbrukerforhold, er nettopp at den ene av partene er profesjonell mens den andre ikke 
er det. Det pekes i forarbeidene på at forbrukeren gjerne bare gjør én slik avtale i sitt liv, 
og at avtalen i tillegg er av betydelig økonomisk omfang. Entreprenøren på sin side har 
gjerne en sterkere økonomisk ryggrad, gjør mange liknende avtaler, og kan kanskje 
pulverisere det enkelte tap og se det som en driftskostnad.96  
 
 
95 NOU 1992:9 s. 103 
96 NOU 1992:9 s. 49 
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For at bestemmelsen skal komme til anvendelse, må årsaken til avbestillingen falle inn 
under en av de tre kategoriene som er nevnt i fjerde ledd – i tillegg til at den også må 
tilfredsstille kontrollansvarsregelens fire kumulative vilkår.  
 
Den første kategorien omfatter de tilfeller der en hindring fører til at forbrukeren ikke 
kan nyttiggjøre seg arbeidet. Forarbeidene nevner som eksempler på slike tilfelle bl. a. 
at forbrukeren ikke får kjøpt tomta huset skulle bygges på fordi selgeren ikke var rette 
eier, at grunnen raser ut, offentligrettslige omreguleringer eller personskade – 
forbrukeren havner f. eks. i rullestol, og huset ligger i bratt terreng og har mange 
trapper.97  
 
Den andre kategorien tar for seg tilfellene der forbrukeren hindres i å yte nødvendig 
medvirkning. Eksemplet fra forarbeidene er her at han pga. sykdom ikke blir i stand til å 
føre opp grunnmuren dersom han i følge kontaktsforholdets funksjonsfordeling har 
ansvaret for dette.97 
 
Den tredje kategorien gjelder forbrukerens manglende betalingsevne. Dette er kanskje 
det unntaket som utgjør det klareste avviket fra alminnelig kontraktserstatningsrett hvor 
det klare utgangspunkt er objektivt ansvar for pengemangel. Det påpekes også i 
forarbeidene at dette unntaket er ment anvendt med varsomhet.98 Det kan være at 
pengemangelen henger sammen med årsaker som faller inn under andre kategorier, 
eksempelvis at huset blir for stort på grunn av at ektefellen dør.  
 
I tillegg til at avbestillingen må ha en årsak som faller inn under (minst) en av de tre 
kategoriene, må årsaken også skyldes en hindring. Dette vilkåret er formodentlig det 
greieste å avklare. Spørsmålet er normalt om denne hindringen fyller de øvrige 
kumulative vilkår i kontrollansvarsregelen. Hindringen må ligge utenfor forbrukerens 
kontrollsfære, ikke med rimelighet kunne regnes med på avtaletiden – hvilket for øvrig 
er et strengere krav enn at hindringen bare var mindre enn 50 % sannsynlig – og til slutt 
at hindringens følger ikke med rimelighet kunne unngås eller overvinnes. 
 
97 NOU 1992:9 s. 50 og 103 
98 NOU 1992:9 s. 103 
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Kontrollansvarets innhold er grundig drøftet i forarbeider og teori, og jeg viser derfor til 
disse for nærmere drøftelser og eksempler.99
 
Vurderingen av om vilkårene for ansvarsfrihet er til stede er m.a.o. svært sammensatt, 
og vil nok i stor grad måtte gjøres på bakgrunn av de reelle hensyn som gjør seg 
gjeldende i det enkelte tilfelle. Selv om en må ta utgangspunkt i forbrukerens 
begrunnelse for avbestillingen, må vurderingen likevel være objektiv. Dette for å unngå 
at forbrukeren i realiteten forsøker å omgå hovedregelen om full erstatning, eksempelvis 
fordi han har funnet en annen entreprenør som kan utføre oppdraget billigere. Ellers må 
den nærmere utformingen av regelens innhold skje gjennom praksis, og praktiseringen 
bør skje i samsvar med utviklingen ellers på forbrukerområdet. Det påpekes for ordens 
skyld i forarbeidene at regelen i liten grad er egnet til analogisk anvendelse utenfor 
forbrukerforhold.100
5.6 Avbestillingsgebyr 
Av buofl. § 54 og hvtjl. § 40 (3) fremgår det at partene isteden for å utmåle erstatningen 
konkret i henhold til de ovenfor gjennomgåtte prinsipper, kan forhåndsfastsette den 
gjennom et avbestillingsgebyr. Standardene har ingen tilsvarende bestemmelser, men 
det følger av partsautonomien at man selvsagt har en slik mulighet.  
 
Som det har fremgått av det ovenstående, er individuell tapsutmåling ofte temmelig 
komplisert. En forhåndsfastsatt normalerstatning har derfor sine åpenbare praktiske 
fordeler. Det vil for det første gjelde det faktum at man slipper å ta stilling til det 
konkrete tap, og for det andre at man kan unngå kostbare prosesser om spørsmålene. 
Dessuten vil byggherren vite hva han eventuelt må betale ved en avbestilling slik at han 
kan vurdere om han skal avbestille eller likevel fastholde avtalen.101
 
Ulempen er selvsagt at gebyret i større eller mindre grad kan avvike fra det faktiske 
tapet. Det vil f. eks. kunne ha stor betydning på hvilket tidspunkt avbestillingen blir 
gjort. Er det fastsatt ett gebyr, vil dette kunne gi lav tapsdekning der avbestillingen skjer 
 
99 Se bl. a. Ot. prp. nr. 80 (1986-97) s. 72 flg., Ot. prp. nr. 29 (1988-89) s. 61 flg. jfr. NOU 1979:42 s. 94-
95, NOU 1992:9 s. 49-50 og 103 og Hagstrøm, Obligasjonsrett  s. 480 flg. med ytterligere henvisninger.  
100 NOU 1992:9 s. 103 
101 NOU 1979:42 s. 95 
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tidlig, mens det kan gi ”overkompensasjon” der avbestillingen kommer like før 
arbeidene er ferdige. Dette problemet kan antakelig til en viss grad avhjelpes ved at man 
graderer gebyrene etter hvor langt arbeidene har kommet.  
 
En viss likhet til reglene om avbestillingsgebyret på dette punkt har reglene om 
dagmulkt ved forsinkelse, som også innebærer en forhåndsfastsatt normalerstatning. I 
disse tilfellene vil normalerstatningens størrelse være knyttet til visse milepæler dersom 
slike er avtalt, se bl. a. NS 3430 pkt. 20.2 annet ledd bokstav b) jfr. pkt. 20.1 tredje ledd, 
slik at den virker progressivt ettersom arbeidet skrider frem. Det kunne være fornuftig å 
avtale et tilsvarende system for avbestillingsgebyret, likevel slik at gebyrets størrelse i 
forhold til dagmulkten blir ”motsatt progressiv” – dvs. at det blir mindre jo lenger man 
har kommet i arbeidet. For det arbeidet som er utført, skal entreprenøren uansett ha 
vederlag, og i dette skal også dekningsbidragselementet være innbakt.  
 
En liknende løsning er lagt til grunn i NF 92 pkt. 17.3. Der skal avbestillingsgebyret utgjøre det beløp 
som etter to forskjellige beregningsmåter er det minste.  
 
Når det gjelder grensene for partenes avtalefrihet, må det i kontrakter mellom 
profesjonelle antas at disse er temmelig vide. Har man inngått avtale om et 
avbestillingsgebyr som på avtaletidspunktet måtte antas å være rimelig, skal det nok 
temmelig mye til å gå fra det dersom det ved avbestillingen viser seg å ligge et stykke 
fra det virkelige tapet. Hensynene blir de samme som ved bruk av dagmulktsreglene – 
om gebyret i det ene tilfellet slår uheldig ut for den ene part, kunne man like gjerne 
tenke seg at det i et annet tilfelle vil slå motsatt ut. Terskelen for avtalerevisjon etter f. 
eks. avtalelovens § 36 må derfor antas å være høy. En annen løsning ville også medføre 
at fordelen med bruk av avbestillingsgebyr – et forenklet oppgjør – langt på vei blir 
borte.  
 
I forbrukerforhold er nok dette noe annerledes. Det fremgår av buofl. § 54 annet 
punktum og hvtjl. § 40 (3) første punktum at avbestillingsgebyret må virke rimelig i lys 
av bestemmelsene i hhv. buofl. § 52 (og § 53) og hvtjl. § 40 (1) og (2). Bestemmelsene 
kan også ses i sammenheng med den generelle regelen om at det ikke er adgang til å 
avtale dårligere betingelser for forbrukeren enn det som følger av lovene. 
Bestemmelsene kan likevel ikke tas til inntekt for at enhver avtale om 
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avbestillingsgebyr som slår dårligere ut for forbrukeren enn hva individuell 
tapsutmåling ville gjort, skal settes til side.102 Et visst slingringsmonn må det være, 
ellers ville adgangen til å forhåndsfastsette avbestillingserstatningen miste mye av sin 
hensiktsmessighet. Men når det f. eks. gjelder spørsmålet om å gjøre fradrag i 
avbestillingsgebyret for fordelder entreprenøren oppnår ved avbestillingen, vil det nok 
være lettere for forbrukeren å kreve slikt fradrag enn for den profesjonelle byggherre. 
Forarbeidene til håndverkertjenesteloven peker som eksempel på tilfeller hvor 
forbrukeren skaffer tjenesteyteren et nytt oppdrag i stedet for det som avbestilles uten at 
tjenesteyteren har noen ulemper i den forbindelse. Det kunne også være urimelig å 
kreve gebyret dersom avbestillingen er direkte til tjenesteyterens fordel.103 I 
profesjonelle forhold må man i tilfelle bygge et slikt krav på f. eks. avtl. § 36, og det 
skal som nevnt mye til. 
 
Når det gjelder spørsmålet om ansvarsgrunnlag, blir løsningen den samme som ved 
vanlig erstatningsutmåling, se kapittel 5.5 ovenfor. Dette er også sagt uttrykkelig i 
buofl. § 54 og hvtjl. § 40 (3), begges siste punktum.  
5.7 Spesielt om avbestilling av regningsarbeidskontrakter 
Den viktigste posten i erstatningsoppgjøret ved avbestilling er normalt dekningsbidraget 
entreprenøren går glipp av ved ikke å få utføre arbeidet. Grunnlaget for beregningen av 
dekningsbidraget er det som det ville ha kostet å utføre det avbestilte arbeidet, de 
direkte kostnader. Og det er her problemet oppstår da man ved regningsarbeid ikke har 
noen kontraktssum, og kanskje heller ikke enhetspriser, å beregne dette grunnlaget ut 
fra.  
 
Det man antakelig må gjøre i slike tilfeller er å se på hvor mye byggherren har bestilt, 
og deretter sette opp en kalkyle basert på alminnelige bevisregler over hva det ville 
kostet å utføre dette arbeidet. Deretter må entreprenøren sannsynliggjøre hvilken 
dekningsgrad han skulle hatt på arbeidet, og eventuelt andre tap han er påført ved 
avbestillingen. Når det gjelder dekningsgraden, må denne i henhold til 
 
102 Ot. prp. nr. 21 (1996-97) s. 83 
103 NOU 1979:42 s. 96 
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regningsprinsippet være rimelig, og det vil den normalt måtte antas å være hvis den 
samsvarer med det som er vanlig for tilsvarende arbeider, se hvtjl. § 32 og kjl. § 45. 
 
Der vederlaget skal beregnes etter regningsprinsippet, ser man at det i 
avbestillingssituasjonen vil knytte seg (enda større) usikkerhet til erstatningsoppgjøret 
enn hvor kontrakten inneholder avtalte priser. Derfor bør i alle fall de mest sentrale 
prisspørsmål avklares i avtalen, og særlig dersom partene hadde tenkt seg en pris som er 
høyere eller lavere enn vanlig. 
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